

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE APORTES CIUDADANOS

RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL AUSTRO

El 20 de junio de 2025, se realizó la Rendición de Cuentas 2024 de la Estación Experimental del Austro de manera presencial. A través de las plataformas digitales, se desarrolló la deliberación pública del informe de rendición de cuentas 2024 de la Estación Experimental del Austro del INIAP, con la presencia de los ciudadanos.

Se analizaron los resultados presentados, en cuatro mesas técnicas. Durante estas sesiones, se socializaron los hallazgos de la fase diagnóstica, en la cual los participantes identificaron fortalezas, brechas y oportunidades de mejora. Posteriormente, mediante un proceso de votación, se priorizaron los problemas identificados y se seleccionaron las acciones de mejora más viables. Finalmente, cada mesa técnica elaboró un plan de acción detallado, definiendo los recursos necesarios, aliados estratégicos, responsables de seguimiento y plazos de ejecución, con el fin de asegurar la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados.

Compromisos generados:

● **Mesa 1 - Investigación**

Compromiso: Por las múltiples problemáticas identificadas en la mesa 1, se llegó al consenso de conformar una Plataforma Público-Privada, la misma que esté integrada por un delegado del INIAP, MAG AZUAY, PREFECTURA DEL AZUAY, EMPRESAS PRIVADAS DE AZUAY Y CAÑAR. Al conformar la plataforma se trataría las problemáticas expuestas, siendo: enfermedades de pasto (salivazo), enfermedades del maíz, manejo y usos de cannabis, manejo en enfermedades de animales menores, rescate de granos andinos y recuperación y manejo de zonas frutícolas del Azuay.

Cumplimiento: En relación al compromiso adquirido respecto a la conformación de una Plataforma Público-Privada para abordar las problemáticas identificadas en la mesa 1, se informa lo siguiente:

- En lugar de la conformación de la plataforma como tal, se estableció una coordinación técnica territorial, orientada a dar seguimiento a las principales líneas de acción definidas.
- No se ha definido ni formalizado la creación de la plataforma de pastos, quedando este aspecto pendiente de implementación.
- En lo referente a las enfermedades del maíz, se está dando cumplimiento mediante la aplicación de los protocolos establecidos por el Programa de Maíz, evidenciando avances en este componente.
- Respecto al manejo y uso de cannabis, el cumplimiento está sujeto al convenio correspondiente, el cual se encuentra en proceso; sin embargo, aún no se ha formalizado, por lo que no se registran avances operativos al momento.
- En cuanto al rescate de granos andinos, se logró establecer un acuerdo de transferencia con el Instituto San Isidro, constituyendo un avance significativo en este eje.
- Finalmente, en lo que corresponde al manejo de zonas frutícolas del Azuay, no se ha logrado avanzar debido a la imposibilidad de contratar a un técnico responsable del área, lo que ha limita la ejecución de actividades en este componente.

En términos generales, se evidencian avances parciales en algunos ejes, mientras que otros se mantienen en proceso o pendientes, principalmente por limitaciones operativas y administrativas

● **Mesa 2 – Innovación y Transferencia de Tecnología**

Compromiso: Diseñar estrategias para la difusión de actividades ejecutadas por las estaciones experimentales, tomando en cuenta que algunas de las empresas privadas que estuvieron presentes ofrecieron su apoyo a través de sus canales digitales para tener un mayor alcance.

Cumplimiento: En relación al compromiso de diseñar estrategias para la difusión de las actividades ejecutadas por la Estación Experimental de Austro, se informa lo siguiente:

- Se solicitó a los diferentes actores que participaron en las mesas técnicas su apoyo en la difusión de los productos y servicios que ofrece la Estación Experimental, con el propósito de fortalecer el alcance y visibilidad institucional, en concordancia con los compromisos establecidos.
- Asimismo, se planteó la articulación de actividades de investigación, desarrollo e innovación entre MAGP Cañar y la Estación Experimental del Austro, orientadas a la implementación de parcelas de difusión de papa y

maíz INIAP-180, como un mecanismo práctico para la transferencia de tecnología y generación de espacios demostrativos.

En este contexto, se evidencian acciones iniciales encaminadas al cumplimiento del compromiso, principalmente a través de la gestión de alianzas y la promoción de estrategias de difusión colaborativa; no obstante, aún se requiere consolidar e implementar de manera integral dichas estrategias para alcanzar un mayor impacto.

● Mesa 3 – Producción y Servicios Especializados

Compromiso: Establecer alianzas público - privadas, a través de mesas técnicas en territorio, con la finalidad de conocer las necesidades del sector agroproductivo y a su vez mostrar los servicios que se brinda en la Estación.

Cumplimiento: A la fecha, no se ha dado cumplimiento al presente compromiso, debido a que no se han desarrollado las mesas técnicas previstas ni se han concretado espacios formales de articulación que permitan la generación de alianzas público-privadas en territorio.

En consecuencia, este compromiso se mantiene pendiente de ejecución, siendo necesario retomar las acciones planificadas para su cumplimiento en futuras gestiones.

● Mesa 4 – Sustentabilidad, Participación y Género

Compromiso: Definir y validar indicadores de equidad y participación para el informe anual 2025.

Mayor divulgación de los servicios del INIAP para un mayor acceso de mujeres y adultos mayores.

Cumplimiento: Se estima que aproximadamente un 52% de los participantes en los procesos de capacitación continua corresponde a mujeres y adultos mayores, lo cual refleja avances en términos de inclusión y participación de estos grupos prioritarios.

Este resultado evidencia un progreso en la incorporación de criterios de equidad dentro de las actividades desarrolladas; sin embargo, se considera necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de difusión y la definición de indicadores específicos que permitan medir de manera más precisa y sostenida la participación de estos grupos en los servicios institucionales.

De acuerdo con los resultados obtenidos por el equipo de trabajo de la Estación Experimental del Austro, se evidencia el cumplimiento del compromiso mediante la articulación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación, transferencia de tecnología, producción y género.

Estas acciones se materializaron a través de la difusión de productos y la implementación de parcelas demostrativas que benefician al sector agropecuario. Asimismo, se fortaleció la creación de redes de trabajo con los diferentes actores con competencias agroproductivas presentes en el territorio de influencia de la Estación Experimental del Austro.

Gualaceo, a los 24 días del mes de marzo de 2026.

Elaborado por:	
CPA. María Isabel Román García Responsable de Planificación y Gestión Estratégica, Delegada (Unidad Desconcentrada)	
Revisado y Aprobado por:	
Dr. Cristhian Sagbay Díaz Director Estación Experimental del Austro	