


Objetivo: Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular

Director: Ing. Eloy Orellana Hidalgo

Período de ejecución: Enero,2023 - Diciembre,2023

Número de Rubros o Enfoques12



Producto / Actividades	Descripción	Ponderación			Nivel de cumplimiento	Programación		Fecha Cumplimiento/ Finalización	Indicador de Resultado / Medio de Verificación	Responsable	Ingresos generados por ventas	Presupuesto	PROGRAMACIÓN 2023												EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO 2023												Observaciones
		Peso Ponderado	Planificado	Ejecución		Fecha Inicio	Fecha Fin						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
POA ESTACIÓN EXPERIMENTAL		100,00%	100,00%	87,74%	87,99%																																
Rubro o Enfoque	Arroz	100,00%	100,00%	85,00%	80,00%																																
Producto 1	P1. Evaluación de un ensayo de rendimiento de 12 líneas avanzadas provenientes del FLAR en la EELS evaluados en su rendimiento	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%	06/02/2023	30/06/2023		Informe de evaluación de 12 líneas avanzadas del FLAR	Edinson Mosquera y Roberto Celi																											
P1 A1	Elaboración de semilleros y trasplante de ensayo de rendimiento de 12 líneas avanzadas a instalarse en la EELS.	6,00%	6,00%	6,00%	100,00%	06/02/2023	08/03/2023		Libro de campo	Edinson Mosquera y Roberto Celi					100%																					Se realizó la evaluación de rendimiento de 12 líneas avanzadas en la EELS, para el efecto se realizó un muestreo de semilleros por cada tratamiento. Se utilizaron 200 gramos de semilla por cada m2. Se puso la semilla en remojo por 24 horas y se dejó en reposo y luego se sembró en la EELS. Transcurrido este periodo se procedió a evaluar el rendimiento de la semilla en una plantación ya preparada con un tamaño de 15 metros de largo por un metro de ancho. Se tomaron los datos de: Go-0401, Go-0402, Go-0403, Go-0404, Go-0405, Go-0406, Go-0407, Go-0408, Go-0409, Go-0410, Go-0411, Go-0412, Go-0413, Go-0414, Go-0415, Go-0416, Go-0417, Go-0418, Go-0419, Go-0420, Go-0421, Go-0422, Go-0423, Go-0424, Go-0425, Go-0426, Go-0427, Go-0428, Go-0429, Go-0430, Go-0431, Go-0432, Go-0433, Go-0434, Go-0435, Go-0436, Go-0437, Go-0438, Go-0439, Go-0440, Go-0441, Go-0442, Go-0443, Go-0444, Go-0445, Go-0446, Go-0447, Go-0448, Go-0449, Go-0450, Go-0451, Go-0452, Go-0453, Go-0454, Go-0455, Go-0456, Go-0457, Go-0458, Go-0459, Go-0460, Go-0461, Go-0462, Go-0463, Go-0464, Go-0465, Go-0466, Go-0467, Go-0468, Go-0469, Go-0470, Go-0471, Go-0472, Go-0473, Go-0474, Go-0475, Go-0476, Go-0477, Go-0478, Go-0479, Go-0480, Go-0481, Go-0482, Go-0483, Go-0484, Go-0485, Go-0486, Go-0487, Go-0488, Go-0489, Go-0490, Go-0491, Go-0492, Go-0493, Go-0494, Go-0495, Go-0496, Go-0497, Go-0498, Go-0499, Go-0500, Go-0501, Go-0502, Go-0503, Go-0504, Go-0505, Go-0506, Go-0507, Go-0508, Go-0509, Go-0510, Go-0511, Go-0512, Go-0513, Go-0514, Go-0515, Go-0516, Go-0517, Go-0518, Go-0519, Go-0520, Go-0521, Go-0522, Go-0523, Go-0524, Go-0525, Go-0526, Go-0527, Go-0528, Go-0529, Go-0530, Go-0531, Go-0532, Go-0533, Go-0534, Go-0535, Go-0536, Go-0537, Go-0538, Go-0539, Go-0540, Go-0541, Go-0542, Go-0543, Go-0544, Go-0545, Go-0546, Go-0547, Go-0548, Go-0549, Go-0550, Go-0551, Go-0552, Go-0553, Go-0554, Go-0555, Go-0556, Go-0557, Go-0558, Go-0559, Go-0560, Go-0561, Go-0562, Go-0563, Go-0564, Go-0565, Go-0566, Go-0567, Go-0568, Go-0569, Go-0570, Go-0571, Go-0572, Go-0573, Go-0574, Go-0575, Go-0576, Go-0577, Go-0578, Go-0579, Go-0580, Go-0581, Go-0582, Go-0583, Go-0584, Go-0585, Go-0586, Go-0587, Go-0588, Go-0589, Go-0590, Go-0591, Go-0592, Go-0593, Go-0594, Go-0595, Go-0596, Go-0597, Go-0598, Go-0599, Go-0600, Go-0601, Go-0602, Go-0603, Go-0604, Go-0605, Go-0606, Go-0607, Go-0608, Go-0609, Go-0610, Go-0611, Go-0612, Go-0613, Go-0614, Go-0615, Go-0616, Go-0617, Go-0618, Go-0619, Go-0620, Go-0621, Go-0622, Go-0623, Go-0624, Go-0625, Go-0626, Go-0627, Go-0628, Go-0629, Go-0630, Go-0631, Go-0632, Go-0633, Go-0634, Go-0635, Go-0636, Go-0637, Go-0638, Go-0639, Go-0640, Go-0641, Go-0642, Go-0643, Go-0644, Go-0645, Go-0646, Go-0647, Go-0648, Go-0649, Go-0650, Go-0651, Go-0652, Go-0653, Go-0654, Go-0655, Go-0656, Go-0657, Go-0658, Go-0659, Go-0660, Go-0661, Go-0662, Go-0663, Go-0664, Go-0665, Go-0666, Go-0667, Go-0668, Go-0669, Go-0670, Go-0671, Go-0672, Go-0673, Go-0674, Go-0675, Go-0676, Go-0677, Go-0678, Go-0679, Go-0680, Go-0681, Go-0682, Go-0683, Go-0684, Go-0685, Go-0686, Go-0687, Go-0688, Go-0689, Go-0690, Go-0691, Go-0692, Go-0693, Go-0694, Go-0695, Go-0696, Go-0697, Go-0698, Go-0699, Go-0700, Go-0701, Go-0702, Go-0703, Go-0704, Go-0705, Go-0706, Go-0707, Go-0708, Go-0709, Go-0710, Go-0711, Go-0712, Go-0713, Go-0714, Go-0715, Go-0716, Go-0717, Go-0718, Go-0719, Go-0720, Go-0721, Go-0722, Go-0723, Go-0724, Go-0725, Go-0726, Go-0727, Go-0728, Go-0729, Go-0730, Go-0731, Go-0732, Go-0733, Go-0734, Go-0735, Go-0736, Go-0737, Go-0738, Go-0739, Go-0740, Go-0741, Go-0742, Go-0743, Go-0744, Go-0745, Go-0746, Go-0747, Go-0748, Go-0749, Go-0750, Go-0751, Go-0752, Go-0753, Go-0754, Go-0755, Go-0756, Go-0757, Go-0758, Go-0759, Go-0760, Go-0761, Go-0762, Go-0763, Go-0764, Go-0765, Go-0766, Go-0767, Go-0768, Go-0769, Go-0770, Go-0771, Go-0772, Go-0773, Go-0774, Go-0775, Go-0776, Go-0777, Go-0778, Go-0779, Go-0780, Go-0781, Go-0782, Go-0783, Go-0784, Go-0785, Go-0786, Go-0787, Go-0788, Go-0789, Go-0790, Go-0791, Go-0792, Go-0793, Go-0794, Go-0795, Go-0796, Go-0797, Go-0798, Go-0799, Go-0800, Go-0801, Go-0802, Go-0803, Go-0804, Go-0805, Go-0806, Go-0807, Go-0808, Go-0809, Go-0810, Go-0811, Go-0812, Go-0813, Go-0814, Go-0815, Go-0816, Go-0817, Go-0818, Go-0819, Go-0820, Go-0821, Go-0822, Go-0823, Go-0824, Go-0825, Go-0826, Go-0827, Go-0828, Go-0829, Go-0830, Go-0831, Go-0832, Go-0833, Go-0834, Go-0835, Go-0836, Go-0837, Go-0838, Go-0839, Go-0840, Go-0841, Go-0842, Go-0843, Go-0844, Go-0845, Go-0846, Go-0847, Go-0848, Go-0849, Go-0850, Go-0851, Go-0852, Go-0853, Go-0854, Go-0855, Go-0856, Go-0857, Go-0858, Go-0859, Go-0860, Go-0861, Go-0862, Go-0863, Go-0864, Go-0865, Go-0866, Go-0867, Go-0868, Go-0869, Go-0870, Go-0871, Go-0872, Go-0873, Go-0874, Go-0875, Go-0876, Go-0877, Go-0878, Go-0879, Go-0880, Go-0881, Go-0882, Go-0883, Go-0884, Go-0885, Go-0886, Go-0887, Go-0888, Go-0889, Go-0890, Go-0891, Go-0892, Go-0893, Go-0894, Go-0895, Go-0896, Go-0897, Go-0898, Go-0899, Go-0900, Go-0901, Go-0902, Go-0903, Go-0904, Go-0905, Go-0906, Go-0907, Go-0908, Go-0909, Go-0910, Go-0911, Go-0912, Go-0913, Go-0914, Go-0915, Go-0916, Go-0917, Go-0918, Go-0919, Go-0920, Go-0921, Go-0922, Go-0923, Go-0924, Go-0925, Go-0926, Go-0927, Go-0928, Go-0929, Go-0930, Go-0931, Go-0932, Go-0933, Go-0934, Go-0935, Go-0936, Go-0937, Go-0938, Go-0939, Go-0940, Go-0941, Go-0942, Go-0943, Go-0944, Go-0945, Go-0946, Go-0947, Go-0948, Go-0949, Go-0950, Go-0951, Go-0952, Go-0953, Go-0954, Go-0955, Go-0956, Go-0957, Go-0958, Go-0959, Go-0960, Go-0961, Go-0962, Go-0963, Go-0964, Go-0965, Go-0966, Go-0967, Go-0968, Go-0969, Go-0970, Go-0971, Go-0972, Go-0973, Go-0974, Go-0975, Go-0976, Go-0977, Go-0978, Go-0979, Go-0980, Go-0981, Go-0982, Go-0983, Go-0984, Go-0985, Go-0986, Go-0987, Go-0988, Go-0989, Go-0990, Go-0991, Go-0992, Go-0993, Go-0994, Go-0995, Go-0996, Go-0997, Go-0998, Go-0999, Go-1000, Go-1001, Go-1002, Go-1003, Go-1004, Go-1005, Go-1006, Go-1007, Go-1008, Go-1009, Go-1010, Go-1011, Go-1012, Go-1013, Go-1014, Go-1015, Go-1016, Go-1017, Go-1018, Go-1019, Go-1020, Go-1021, Go-1022, Go-1023, Go-1024, Go-1025, Go-1026, Go-1027, Go-1028, Go-1029, Go-1030, Go-1031, Go-1032, Go-1033, Go-1034, Go-1035, Go-1036, Go-1037, Go-1038, Go-1039, Go-1040, Go-1041, Go-1042, Go-1043, Go-1044, Go-1045, Go-1046, Go-1047, Go-1048, Go-1049, Go-1050, Go-1051, Go-1052, Go-1053, Go-1054, Go-1055, Go-1056, Go-1057, Go-1058, Go-1059, Go-1060, Go-1061, Go-1062, Go-1063, Go-1064, Go-1065, Go-1066, Go-1067, Go-1068, Go-1069, Go-1070, Go-1071, Go-1072, Go-1073, Go-1074, Go-1075, Go-1076, Go-1077, Go-1078, Go-1079, Go-1080, Go-1081, Go-1082, Go-1083, Go-1084, Go-1085, Go-1086, Go-1087, Go-1088, Go-1089, Go-1090, Go-1091, Go-1092, Go-1093, Go-1094, Go-1095, Go-1096, Go-1097, Go-1098, Go-1099, Go-1100, Go-1101, Go-1102, Go-1103, Go-1104, Go-1105, Go-1106, Go-1107, Go-1108, Go-1109, Go-1110, Go-1111, Go-1112, Go-1113, Go-1114, Go-1115, Go-1116, Go-1117, Go-1118, Go-1119, Go-1120, Go-1121, Go-1122, Go-1123, Go-1124, Go-1125, Go-1126, Go-1127, Go-1128, Go-1129, Go-1130, Go-1131, Go-1132, Go-1133, Go-1134, Go-1135, Go-1136, Go-1137, Go-1138, Go-1139, Go-1140, Go-1141, Go-1142, Go-1143, Go-1144, Go-1145, Go-1146, Go-1147, Go-1148, Go-1149, Go-1150, Go-1151, Go-1152, Go-1153, Go-1154, Go-1155, Go-1156, Go-1157, Go-1158, Go-1159, Go-1160, Go-1161, Go-1162, Go-1163, Go-1164, Go-1165, Go-1166, Go-1167, Go-1168, Go-1169, Go-1170, Go-1171, Go-1172, Go-1173, Go-1174, Go-1175, Go-1176, Go-1177, Go-1178, Go-1179, Go-1180, Go-1181, Go-1182, Go-1183, Go-1184, Go-1185, Go-1186, Go-1187, Go-1188, Go-1189, Go-1190, Go-1191, Go-1192, Go-1193, Go-1194, Go-1195, Go-1196, Go-1197, Go-1198, Go-1199, Go-1200, Go-1201, Go-1202, Go-1203, Go-1204, Go-1205, Go-1206, Go-1207, Go-1208, Go-1209, Go-1210, Go-1211, Go-1212, Go-1213, Go-1214, Go-1215, Go-1216, Go-1217, Go-1218, Go-1219, Go-1220, Go-1221, Go-1222, Go-1223, Go-1224, Go-1225, Go-1226, Go-1227, Go-1228, Go-1229, Go-1230, Go-1231, Go-1232, Go-1233, Go-1234, Go-1235, Go-1236, Go-1237, Go-1238, Go-1239, Go-1240, Go-1241, Go-1242, Go-1243, Go-1244, Go-1245, Go-1246, Go-1247, Go-1248, Go-1249, Go-1250, Go-1251, Go-1252, Go-1253, Go-1254, Go-1255, Go-1256, Go-1257, Go-1258, Go-1259, Go-1260, Go-1261, Go-1262, Go-1263, Go-1264, Go-1265, Go-1266, Go-1267, Go-1268, Go-1269, Go-1270, Go-1271, Go-1272, Go-1273, Go-1274, Go-1275, Go-1276, Go-1277, Go-1278, Go-1279, Go-1280, Go-1281, Go-1282, Go-1283, Go-1284, Go-1285, Go-1286, Go-1287, Go-1288, Go-1289, Go-1290, Go-1291, Go-1292, Go-1293, Go-1294, Go-1295, Go-1296, Go-1297, Go-1298, Go-1299, Go-1300, Go-1301, Go-1302, Go-1303, Go-1304, Go-1305, Go-1306, Go-1307, Go-1308, Go-1309, Go-1310, Go-1311, Go-1312, Go-1313, Go-1314, Go-1315, Go-1316, Go-1317, Go-1318, Go-1319, Go-1320, Go-1321, Go-1322, Go-1323, Go-1324, Go-1325, Go-1326, Go-1327, Go-1328, Go-1329, Go-1330, Go-1331, Go-1332, Go-1333, Go-1334, Go-1335, Go-1336, Go-1337, Go-1338, Go-1339, Go-1340, Go-1341, Go-1342, Go-1343, Go-1344, Go-1345, Go-1346, Go-1347, Go-1348, Go-1349, Go-1350, Go-1351, Go-1352, Go-1353, Go-1354, Go-1355, Go-1356, Go-1357, Go-1358, Go-1359, Go-1360, Go-1361, Go-1362, Go-1363, Go-1364, Go-1365, Go-1366, Go-1367, Go-1368, Go-1369, Go-1370, Go-1371, Go-1372, Go-1373, Go-1374, Go-1375, Go-1376, Go-1377, Go-1378, Go-1379, Go-1380, Go-1381, Go-1382, Go-1383, Go-1384, Go-1385, Go-1386, Go-1387, Go-1388, Go-1389, Go-1390, Go-1391, Go-1392, Go-1393, Go-1394, Go-1395, Go-1396, Go-1397, Go-1398, Go-1399, Go-1400, Go-1401, Go-1402, Go-1403, Go-1404, Go-1405, Go-1406, Go-1407, Go-1408, Go-1409, Go-1410, Go-1411, Go-1412, Go-1413, Go-1414, Go-1415, Go-1416, Go-1417, Go-1418, Go-1419, Go-1420, Go-1421, Go-1422, Go-1423, Go-1424, Go-1425, Go-1426, Go-1427, Go-1428, Go-1429, Go-1430, Go-1431, Go-1432, Go-1433, Go-1434, Go-1435, Go-1436, Go-1437, Go-1438, Go-1439, Go-1440, Go-1441, Go-1442, Go-1443, Go-1444, Go-1445, Go-1446, Go-1447, Go-1448, Go-1449, Go-1450, Go-1451, Go-1452, Go-1453, Go-1454, Go-1455, Go-1456, Go-1457, Go-1458, Go-1459, Go-1460, Go-1461, Go-1462, Go-1463, Go-1464, Go-1465, Go-1466, Go-1467, Go-1468, Go-1469, Go-1470, Go-1471, Go-1472, Go-1473, Go-1474, Go-1475, Go-1476, Go-1477, Go-1478, Go-1479, Go-1480, Go-1481, Go-1482, Go-1483, Go-1484, Go-1485, Go-1486, Go-1487, Go-1488, Go-1489, Go-1490, Go-1491, Go-1492, Go-1493, Go-1494, Go-1495, Go-1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

P2 A1	Capacitación de 25 técnicos y extensionistas capacitados en manejo integrado de cultivo de cacao	3%	3,00%	3,00%	100,00%	09/05/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez								25%	25%	25%	25%									100%				
P2 A2	Formación de 100 agricultores en manejo integrado cultivo	3%	3,00%	3,00%	100,00%	09/05/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez								25%	25%	25%	25%										100%			
P2 A3	Capacitacion a 100 estudiantes en cultivo de cacao	3%	3,00%	3,00%	100,00%	09/05/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez								25%	25%	25%	25%				50%							50%	En el mes de mayo se capacitaron a 53 estudiantes en el manejo integrado del cultivo de cacao.	
Producto 3	P3. Cursos de capacitación continua en manejo de frutales en litoral ecuatoriano	9,00%	9,00%	9,00%	100,00%				20 técnicos, 50 agricultores y 100 estudiantes capacitados en manejo de frutales																									
P3A1	Capacitación de 20 técnicos y extensionistas; en manejo integrado de frutales	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%	09/05/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez								25%	25%	25%	25%			100%									En el primer trimestre se capacitaron a 37 técnicos en manejo integrado de frutales. En el mes de mayo se capacitaron a 41 técnicos en frutales.	
P3A2	Formacion de 50 agricultores en manejo integrado de frutales	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%	09/05/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez								25%	25%	25%	25%			4%	64%					32%			Entre los meses de marzo a mayo se han capacitado a 34 agricultores en manejo integrado de frutales.	
P3A3	Capacitación de 100 estudiantes en manejo de frutales	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%	09/05/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez								25%	25%	25%	25%			30%								70%	En el mes de marzo se capacitaron a 30 estudiantes en manejo de frutales.	
Producto 4	P4. Validación e instalación de 7 parcelas (3 de cacao y 4 de mango)	9,00%	9,00%	7,20%	80,00%				Cinco parcelas instaladas con fines de validación y dos evaluadas con fines de capacitación, tres protocolos de las parcelas de cacao y 4 de mango																									
P4A1	Implementación y manejo de 1 parcela de cacao en Babahoyo para fines de validación	3,00%	3,00%	1,20%	40,00%	10/07/2023	09/08/2023		Libro de campo	Manuel Jiménez									50%	50%												40%		
P4A2	Evaluación agronomica de 2 parcelas de cacao en la provincia de Loja (1 Zapotillo y 1 en Paltas) con fines de capacitación	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%	27/02/2023	26/08/2023		Libro de campo	Manuel Jiménez				50%						50%				50%						50%			Se ha evaluado la adaptabilidad y comportamiento agronomico de tres clones de cacao en las dos Granjas Experimentales de Loja.	
P4A3	Implementacion y manejo de 4 parcelas de mango en Santa Elena, Pedro Carbo, Daule y Babahoyo con fines de validación	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%	15/05/2023	01/12/2023		Libro de campo	Manuel Jiménez				10%			30%			30%	30%											100%		
Producto 5	P5. 2 escuelas de de campo de arroz (Guayas y Los Rios).	9,00%	9,00%	4,50%	50,00%				Dos escuelas de campo																									
PSA1	1 escuela de campo en Los Rios (con 6 modulos de capacitación)	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%	06/03/2023	04/07/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez				50%			50%															100%	Producto de la época de lluvia el lote que fue sembrado con la línea promisiona GO - 00904 y con la variedad INIAP FL ARENILLAS no reunieron las características deseables para iniciar la escuela de campo en la Granja Experimental Babahoyo en Los Rios de acuerdo al cronograma acordado.	
PSA2	1 escuela de campo en Guayas (con 6 modulos de capacitación)	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	19/06/2023	17/10/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez							50%			50%													Por afectaciones climaticas no se pudo dar la escuela de campo	
PSA3	Informe de las escuela de campo	3,00%	3,00%	1,50%	50,00%	05/07/2023	15/11/2023		informe	Manuel Jiménez								50%			50%											50%		
Producto 6	P6. Diagnosticos Participativos Rurales (Guayas y Los Rios).	6,00%	6,00%	6,00%	100,00%				Dos diagnosticos participativos rurales																									
P6A1	1 Diagnostico participativo en arroz (Guayas)	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%	06/03/2023	04/07/2023		informe	Manuel Jiménez				50%			50%													100%			Los diagnosticos participativos se darán inicio a partir de junio/2023.	
P6A2	1 Diagnostico participativo en cacao (Los Rios)	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%	12/06/2023	10/10/2023		informe	Manuel Jiménez							50%			50%											100%			
Producto 7	P6. Cursos de capacitación continua en Técnica de multiplicación de plantas por biotecnología	8,00%	8,00%	3,00%	33,33%				20 técnicos, 50 estudiantes capacitados en técnicas de multiplicación de plantas																									
P6A1	20 tecnicos y extensionistas capacitados en tecnicas de multiplicacion de plantas	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	24/04/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez							25%		25%	25%	25%												Se postergo debido a disposiciones sobre el cierre financiero	
P6A2	50 estudiantes capacitados en tecnicas de multiplicacion de plantas	3,00%	3,00%	3,00%	100,00%	24/04/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez							25%		25%	25%	25%									100%				
P6A3	Informe técnico de resultados 2023	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	01/12/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez											100%													
Producto 8	P7. Validación Tecnología Arroz-Pato INIAP - Programa Mundial de Alimento PMA	10,00%	10,00%	3,00%	30,00%				Dos parcelas validadas																									
P7A1	Análisis de suelo de lote donde se instalará la parcela	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	13/02/2023	10/03/2023		resultados de los análisis	Manuel Jiménez				100%																				
P7A2	Instalacion de 2 parcelas (época lluvia y seca) con 4 variedades de arroz y 2 razas de pato	2,00%	2,00%	1,00%	50,00%	15/03/2023	12/08/2023		libro de campo	Manuel Jiménez				50%					50%											50%			Por razones de inundación en algunas parcelas de la época de lluvias y por no disponer de huevos para proceso de incubación artificial o patitos no se inició la siembra de las 4 variedades de arroz en la fecha indicada del proyecto arroz asociado con pato.	
P7A3	Toma de datos (floración, altura de planta, ciclo vegetativo, incidencia de enfermedades).	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	23/06/2023	20/11/2023		libro de campo	Manuel Jiménez							30%		30%	40%												100%		
P7A4	Cosecha de la parcela (época lluviosa y de la seca)	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	17/07/2023	10/12/2023		libro de campo	Manuel Jiménez							50%				50%												Se cosechará la segunda semana de enero 2024	
P7A5	Gira técnica demostracion in situ de tecnologia de 50 personas entre tecnicos y agricultores arroceros AFC	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	05/12/2023	10/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez											100%													
Producto 9	P8. Validación Tecnología Arroz-Soya	23,00%	23,00%	12,00%	50,00%				Dos parcelas validadas (1 de arroz y 1 de soya)																									
P8A1	Análisis de suelo de lote donde se instalará la parcela	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	16/01/2023	10/02/2023		resultados de los análisis	Manuel Jiménez				100%																				
P8A2	Instalación de 1 parcela de arroz (época lluvia)	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	17/01/2023	16/02/2023		libro de campo	Manuel Jiménez				100%										100%										
P8A3	Manejo agronomico (control quimico de malezas y fertilizacion de la parcela de arroz)	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	16/02/2023	07/04/2023		libro de campo	Manuel Jiménez				50%	50%																		Por el fuerte temporal se perdió el ensayo, en etapa de transplante.	
P8A4	Manejo agronomico (controles fitosanitarios y deshierba de la parcela)	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	16/02/2023	17/05/2023		libro de campo	Manuel Jiménez				50%	50%																			
P8A5	Toma de datos (floración, altura de planta, ciclo vegetativo, incidencia de enfermedades).	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	27/04/2023	02/05/2023		libro de campo	Manuel Jiménez							100%																	
P8A6	Cosecha de la parcela	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	07/05/2023	17/05/2023		libro de campo	Manuel Jiménez							100%																	
P8A7	Instalación de una parcela de soya (época seca)	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	27/05/2023	01/06/2023		libro de campo	Manuel Jiménez							100%													100%				
P8A8	Manejo agronomico (control quimico de malezas y fertilizacion de la parcela de arroz)	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	16/06/2023	19/09/2023		libro de campo	Manuel Jiménez								50%	50%											50%	50%			
P8A9	Manejo agronomico (controles fitosanitarios y deshierba de la parcela)	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	16/06/2023	19/09/2023		libro de campo	Manuel Jiménez								50%	50%											50%	50%			
P8A10	Toma de datos (floración, altura de planta, ciclo vegetativo, incidencia de enfermedades, rendimiento).	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	06/07/2023	19/09/2023		libro de campo	Manuel Jiménez							50%	50%														100%		
P8A11	Cosecha de la parcela	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	14/09/2023	19/09/2023		libro de campo	Manuel Jiménez									100%													100%		
P8A12	Encuentro con agricultores presentando la tecnologia	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	14/09/2023	19/09/2023		libro de campo	Manuel Jiménez									100%															
Producto 10	P9.- Difusión de tecnologías y eventos de mayor relevancia de EELS	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%				Reportes de avances de difusión de eventos de tecnologías																									
P9A1	Difusión a tecnicos, agricultores, estudiantes y publico general en giras de observación y avances tecnológicos de trabajos realizados en EELS y granjas.	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	19/01/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez				16%	16%	16%	16%	16%	16%	20%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	20%	
P9A2	Elaboración y producción de 50 twitter Institucional de diferentes actividades de EELS	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	19/01/2023	29/12/2023		Twitter/fotos	Manuel Jiménez				16%	16%	16%	16%	16%	16%	20%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	20%	
P9A3	Lanzamiento de nueva variedad de arroz	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	06/11/2023	15/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez										100%											100%			
P9A4	Presencia en ferias y eventos agropecuarios	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	19/01/2023	29/12/2023		Registro de asistencia, fotos	Manuel Jiménez				16%	16%	16%	16%	16%	16%	20%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	20%	
Rubro o Enfoque	PRODUCCIÓN	100,00%	100,00%	79,91%	81,85%																													
Producto 1	P1. Producción de 5175 kg semilla básica de arroz	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%				5175 kg de semilla básica de arroz																									
P1A1	Producción de 1035 kg semilla básica de INIAP FL ÉLITE	7,00%	7,00%	7,00%	100,00%	20/02/2023	20/06/2023		Reportes de stock/ingreso a bodega	Hernán Del Alcazar				33%	33%	34%							33%		33%						34%	A marzo se ha realizado los semilleros de las variedades: INIAP FL Élite, Impacto, Arenillas y FL 1480. A diciembre se reporta un total de semilla global 9.379 kg.		
P1A2	Producción de 1035 kg semilla básica de INIAP IMPACTO	7,00%	7,00%	7,00%	100,00%	20/02/2023	20/06/2023		Reportes de stock/ingreso a bodega	Hernán Del Alcazar				33%	33%	34%							33%		33%						34%			
P1A3	Producción de 1035 kg semilla básica de INIAP FL ARENILLAS	7,00%	7,00%	7,00%	100,00%	20/02/2023	20/06/2023		Reportes de stock/ingreso a bodega	Hernán Del Alcazar				33%	33%	34%							33%		33%						34%			
P1A6	Producción de 1035 kg semilla básica de INIAP FL 1480	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	20/02/2023	20/06/2023		Reportes de stock/ingreso a bodega	Hernán Del Alcazar				33%	33%	34%							33%		33%						34%			
P1A5	Producción de 1035 kg de semilla básica de Japónica	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	20/02/2023	20/06/2023		Reportes de stock/ingreso a bodega	Hernán Del Alcazar				33%	33%	34%							33%		33%						34%			

