
Plan Operativo Anual 2023

Estación Experimental Litoral Sur

Objetivo:

Director: Ing. Eloy Orellana Hidalgo

Período de 

ejecución: Enero,2023 - Diciembre,2023

Número de Rubros 

o Enfoques 12

Peso 

Ponderado
Planificado Ejecución Fecha Inicio Fecha Fin

POA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 100,00% 100,00% 87,74% 87,99%

1
Rubro o Enfoque Arroz 100,00% 100,00% 85,00% 80,00%

Producto 1
P1. Evaluación de un ensayo de rendimiento de 12 líneas 

avanzadas provenientes del FLAR en la EELS evaluados en su 

rendimiento

15,00% 15,00% 15,00% 100,00% 06/02/2023 30/06/2023
Informe de evaluación de 12 líneas 

avanzadas del FLAR

P1 A1
Elaboración de semilleros y trasplante de ensayo de rendimiento de 12 

líneas avanzadas a instalarse en la EELS. 
6,00% 6,00% 6,00% 100,00% 06/02/2023 08/03/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%

Este ensayo fue trasplantado en la Estación Experimental Litoral Sur, con 21 

días de edad de las plántulas. Consta de 15 tratamientos 12 líneas avanzadas 

(Go-04202, G0-04208, Go-04297, Go-04279, Go-04301, Go-04306, Go-

04362, Go-04390, Go-04848, Go-04361, Go-04429) y 4 variedades testigos 

(INIAP FL ARENILLAS, INIAP FL 1480, INIAP IMPACTO y SFL 011) en tres 

repeticiones; la unidad experimental fue de seis surcos de 5 metros de 

P1 A2
Manejo agronómico (control químico de malezas y fertilizacion de 

ensayo)
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 09/03/2023 08/04/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%

P1 A3 Manejo agronómico (controles fitosanitarios y deshierba de ensayo) 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 18/03/2023 17/05/2023 Libro de campo
Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%

P1 A4
Toma de datos (vigor, floración, altura de planta, ciclo vegetativo, 

incidencia de enfermedades).
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 07/04/2023 15/06/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%

Se procedió a realizar la evaluación y toma de datos de las variables 

vigor vegetativo, floración, altura de planta, ciclo vegetativo e 

incidencia de la enfermedad hoja blanca.

P1 A5 Cosecha de ensayo 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 16/06/2023 30/06/2023 Libro de campo
Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%  Los cultivares en valuación están en etapa de maduración, se 

espera efectuar la cosecha del ensayo dentro de 2 semanas.

Producto 2
P2. Evaluación de un ensayo de rendimiento de 12 cultivares de 

materiales provenientes de cruces internos  a instalarse en la 

EELS.

15,00% 15,00% 15,00% 100,00% 06/02/2023 30/06/2023
Informe de la evaluación de 12 cultivares  de 

materiales provenientes de cruces internos

P2 A1
Elaboración de semilleros de ensayo de rendimiento de 12 cultivares de 

materiales provenientes de cruces internos a instalarse en la EELS. 
6% 6,00% 6,00% 100,00% 06/02/2023 08/03/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%

Este semillero se instaló en la Estación Experimental Litoral Sur, para el efecto se 

utilizó un m2 de semillero por cada tratamiento. Se utilizaron 250 gramos de semilla 

por cada m2. Se puso la semilla en remojo por 24 horas y se dejó en reposo y bajo 

sombra por otras 48 horas. Transcurrido este periodo se procedió en campo a 

distribuir la semilla en una platabanda ya preparada con un tamaño de 16 metros de 

largo por un metro de ancho. Las líneas avanzadas fueron (Go-04171, Go-04173, Go-

04174, Go-04185, Go-04460, Go-04461, Go-04462, Go-04465, Go-04467, Go-04468, Go-

04470 y Go-04470) y 4 variedades testigos (INIAP FL ARENILLAS, INIAP FL 1480, INIAP 

IMPACTO y SFL 011). Este ensayo será trasplantado el 3 de abril del 2023

P2 A2
Manejo agronómico (control químico de malezas y fertilizacion de 

ensayo)
3% 3,00% 3,00% 100,00% 09/03/2023 08/04/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%

P2 A3 Manejo agronómico (controles fitosanitarios y deshierba de ensayo) 2% 2,00% 2,00% 100,00% 18/03/2023 17/05/2023 Libro de campo
Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%

P2 A4
Toma de datos (vigor, floración, altura de planta, ciclo vegetativo, 

incidencia de enfermedades).
2% 2,00% 2,00% 100,00% 07/04/2023 15/06/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%

Se ha procedido a realizar la evaluación y toma de datos de las 

variables vigor vegetativo, floración, altura de planta, ciclo 

vegetativo e incidencia de la enfermedad hoja blanca.

P2 A5 Cosecha de lotes de semilla 2% 2,00% 2,00% 100,00% 16/06/2023 30/06/2023 Libro de campo
Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
100% 100%  Los cultivares en valuación están en etapa de maduración, se 

espera efectuar la cosecha del ensayo dentro de 2 semanas.

Producto 3
P3. Ensayo de adaptacion y eficiencia de 6 líneas promisorias de arroz 

en varias zonas del litoral ecuatoriano, tres zonas en la época lluviosa 

y tres en época seca del 2023.

40,00% 40,00% 40,00% 100,00% 06/02/2023 29/12/2023
reportes de avances de la evaluación de  

ensayos de adaptación y eficiencia de 6 

lineas promisorias

P3 A1 Siembra de ensayos en campo  (semilleros y trasplante) 15% 15,00% 15,00% 100,00% 06/02/2023 31/08/2023 Libro de campo
Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
50% 50% 50% 50%

Este ensayo consta de 10 cultivares (8 líneas promisorias y 2 

variedades testigos). El trasplante de este ensayo se realizó en la 

EELS, el resto de localidades el trasplante se efectuará en la 

primera semana del mes de abril.  Este ensayo ha sido instalado en 

las zonas de Nobol, Babahoyo y la EELS, en la epoca seca. En todas 

P3 A2
Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, 

Fertilización, Deshierba, MIP) 
10% 10,00% 10,00% 100,00% 09/03/2023 30/09/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
50% 50% 50% 50%

P3 A3
Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, 

apreciación fenotípica, altura de planta)
5% 5,00% 5,00% 100,00% 01/04/2023 30/10/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
50% 50% 50% 50%

P3 A4 Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha 5% 5,00% 5,00% 100,00% 02/05/2023 30/11/2023 Libro de campo
Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
50% 50% 25% 75%

Ensayo instalado en la zona de Vinces y réplicas del ensayo en las 

zonas de Yaguachi, Babahoyo, Arenillas y Daule. El ensayo de 

Vinces fue realizada la cosecha de todo el ensayo, actualmente se 

P3 A5 Determinacion de Indice de pilado en laboratorio 5% 5,00% 5,00% 100,00% 15/06/2023 29/12/2023 Libro de campo
Edinson Mosquera 

y Roberto Celi
50% 50% 50% 50%

Producto 4
Ensayo de rendimiento de 12 líneas provenientes de embriogenesis 

somatica y cultivo de anteras en la EELS evaluado
15,00% 15,00% 15,00% 100,00% 01/03/2023 29/12/2023

reportes de avances de la evaluación de  12 

lineas obtenidas por biotecnología

P4A1
Elaboración de semilleros y trasplante de ensayo de rendimiento de 12 

líneas embriogenesis somática a instalarse en la EELS. 
6,00% 6,00% 6,00% 100,00% 01/03/2023 31/08/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Diego Sanchez
50% 50% 50% 50%

Este ensayo fue instalado en la EELS. El diseño utilizado fue 

bloques completamente al azar, en tres repeticiones. La unidad 

experimental consta de seis surcos de 5 metros de longitud. El 

distanciamiento de siembra fue de 30 cm entre surcos y 20 cm 

entre plantas. Previo al trasplante se efectuó una fertilización de 

P4A2
Manejo agronómico (control químico de malezas y fertilizacion de 

ensayo)
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 03/04/2023 30/09/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Diego Sanchez
50% 50% 50% 50%

P4A3 Manejo agronómico (controles fitosanitarios y deshierba de ensayo) 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/04/2023 30/10/2023 Libro de campo
Edinson Mosquera 

y Diego Sanchez
50% 50% 50% 50%

P4A4
Toma de datos (vigor, floración, altura de planta, ciclo vegetativo, 

incidencia de enfermedades).
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 02/05/2023 30/11/2023 Libro de campo

Edinson Mosquera 

y Diego Sanchez
50% 50% 50% 50%

Se ha realizado la evaluación y toma de datos de las variables vigor, 

floración, altura de planta; además se procedió a la evaluación de la 

incidencia y severidad de la enfermedad hoja blanca, 

encontrándose una baja incidencia de la enfermedad en los 

diferentes cultivares que conforman este ensayo.

P4A5 Cosecha de lotes de semilla 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 26/06/2023 29/12/2023 Informe Final
Edinson Mosquera 

y Diego Sanchez
50% 50% 100%

Producto 5
Siembra de lote de multiplicación de semilla de arroz de 2 ha de línea 

promisoria futura variedad
15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 1/8/2023 15/12/2023 Una variedad de arroz liberada 

P5A1 Elaboración de semilleros de línea promisoria en la EELS. 6,00% 6,00% 0,00% 0,00% 1/8/2023 15/8/2023 Libro de campo Roberto Celi 100%

Esta actividad estaba programada para efecto de realizar un día de 

campo para la liberación respectiva de la nueva variedad INIAP 20 

(línea promisoria Go-00904). Pero por efecto de haberse 

establecido nuevas disposiciones para las nuevas liberaciones, esta 

variedad será liberada en lotes de multiplicación a sembrarse en 

P5A2 Trasplante mecanizado de línea promisoria en la EELS. 3,00% 3,00% 0,00% 0,00% 16/8/2023 30/8/2023 Libro de campo Roberto Celi 100%

P5A3
Manejo agronomico (control quimico de malezas, fertilizacion y 

controles fitosanitarios)
2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 1/9/2023 30/9/2023 Libro de campo Roberto Celi 100%

P5A4
Toma de datos (vigor, floración, altura de planta, ciclo vegetativo, 

incidencia de enfermedades).
2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 2/10/2023 15/11/2023 Libro de campo Roberto Celi 100%

P5A5
Día de campo para liberación de variedad  en la EELS (Cosecha de lotes 

de semilla)
2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 27/11/2023 8/12/2023 Libro de campo Roberto Celi 100%

1
Rubro o Enfoque Cacao 100,00% 100,00% 99,25% 99,31%

Producto 1
P1. Evaluación del comportamiento agronómico y sanitario de 

los clones de cacao nacional por criollo en IKIAN (Tena).
6,00% 6,00% 6,00% 100,00%

Cinco reportes de avances de evaluación de 

20 materiales bajo sistemas agroforestales

P1 A1 Evaluación mensual de los ensayos 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023 Libro de campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
El mantenimiento agronómico y evaluaciones se la efectúa en 

conjunto con personal contratado por Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

P1 A2 Mantenimiento agronómico de los ensayos 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023 Libro de campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

P1 A3 Tabulación de datos 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023 Libro de campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
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P1 A4 Elaboración del Informe anual 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 17/10/2023 30/12/2023 Informe Anual

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

100% 100%

Producto 2 P2. Evaluación de cinco ensayos de hibridos en la EELS   35,00% 35,00% 35,00% 100,00%
Cinco reportes de avances de la evaluacion 

de cinco ensayos de hibridos en la EELS

P2A1 Evaluación mensual de los ensayos 12,00% 12,00% 12,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023

Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Las evaluaciones mensuales se las está realizando en cada uno de 

los ensayos. Así mismo, se ha efectuado el control mecánico y 

químico de las malezas en un 70%.

P2A2 Mantenimiento agronómico de los ensayos 13,00% 13,00% 13,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023

Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Se han efectuado las evaluaciones todos los meses, hasta el 

momento el control mecánico y químico de las malezas está 

efectuado al 100%

P2A3 Tabulación de datos 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023

Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

P2A4 Informes de avance 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 17/10/2023 30/12/2023

Informe tecnico

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

100% 100%

Producto 3
P3. Evaluación agronomica fitosanitaria y productiva de la 

colección de genotipos de cacao centenario 
15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

Un artículo cientifico sobre la caracterización 

agronómica y fitosanitaria de la colección

P3 A1 Evaluación de la colección 6,00% 6,00% 6,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023

Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P3 A2 Mantenimiento agronómico de los ensayos 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023

Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Se han efectuado las evaluaciones todos los meses, hasta el 

momento el control mecánico y químico de las malezas está 

efectuado al 100%

P3 A4 Informes de avance 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023

Informe técnico

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

ia Parada

100% 100%

Producto 4

P4. Adaptabilidad de clones Élites y materiales promisorios para 

mejoramiento de productividad en las zonas agroecológicas de 

las provincias de Loja (Zapotillo) y Zamora Chinchipe (Palanda) 

(EETP-800, EETP-801, T-24, T-484 y Ccn-51)   

10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
Seis materiales de alta productividad en 

evaluación en dos zonas agroecologicas 

(Zapotillo y Palanda)

P4 A1 Evaluación  de ensayos 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Se han efectuado evaluaciones de productividad, registrando el 

número de mazorcas maduras y el peso húmedo del grano del 

ensayo. Actividad realizada en cada uno de los tratamientos y 

repeticiones del ensayo.

P4 A2 Mantenimiento agronómico de ensayos 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P4 A3 Tabulación de datos 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P4 A4 Informes de avance 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/7/2023 30/12/2023 Informe tecnico
James 

Quiroz/Saúl 
100% 100%

Producto 5
P5. Colección de cacao de Esmeraldas tipo criollo Lote 3 de la 

EELS
7,00% 7,00% 7,00% 100,00%

Cuatro reportes de avances de los 

materiales evaluados para seleccionar 

parentales

P5 A1 Evaluación  de La colección 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Se han efectuado las evaluaciones todos los meses, hasta el 

momento el control mecánico y químico de las malezas está 

efectuado al 100%

P5 A2 Mantenimiento agronómico de la colección 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P5 A3 Tabulación de datos 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P5 A4 Informes de avance 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 15/7/2023 30/12/2023
Informe tecnico

James 

Quiroz/Saúl 
100% 100%

Producto 6 P6. Colección de cacao Amazonía Sur Lote 12 de la EELS 6,00% 6,00% 6,00% 100,00% Cuatro reportes de avances de los 

materiales evaluados  

P6 A1 Evaluación de la colección 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023
Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Se han efectuado las evaluaciones todos los meses, hasta el 

momento el control mecánico y químico de las malezas está 

efectuado al 100%,

P6 A2 Mantenimiento agronómico de la colección 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023
Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P6 A3 Tabulación de datos 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023
Libro de Campo

James 

Quiroz/Saúl 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P6 A4 Informes de avance 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023 Informe tecnico
James 

Quiroz/Saúl 
100% 100%

Producto 7
P7. Validación de variedades de café arabigo en la zona de Palta 

(Loja), bajo sistemas agroforestales 
4,00% 4,00% 4,00% 100,00%

1 proyecto de café, cuatro reportes de 

avance de cinco materiales promisorios de 

café arábigo evaluados

P7 A1 Evaluación de ensayo 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

Ing. James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P7 A2 Mantenimiento agronómico de ensayo 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

Ing. James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Se han efectuado diferentes actividades de manejo agronómico 

como riego, control mecánico y químico de las malezas, riego, 

construcción de drenajes, controles químicos de plagas y 

P7 A3 Tabulación de datos 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

Ing. James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P7 A4 Informes de avance 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 15/7/2023 30/12/2023
Informe tecnico

Ing. James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal
100% 100%

Producto 8

P8. Rescate y selección de especies cultivadas de almendra 

blanca en fincas de productores con fines de conservación y 

mejoramiento genético en los cantones de Palanda, Chinchipe 

(Zumba) y Centinela del Cóndor, provincia Zamora

12,00% 12,00% 11,25% 93,75%

1 triptico sobre calibración de huertas de 

cacao Cuatro reportes de avance de 50 

materiales identificados y multiplicados en la 

zona de Zamora

P8 A1
Prospección e identificación de arboles de cacao de almendra 

blanca en las zonas de Palanda, Zumba y Centinela del Condor 
4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 15/2/2023 30/12/2023

Libro de Campo

Ing. James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Hasta el momento en la provincia de Zamora Chinchipe se ha 

identificado tres sitios donde se están ejecutando actividades de 

rescate de especies cultivadas en fincas de productores

P8 A2 Recolección de varetas y procesos de multiplicación 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 15/3/2023 30/12/2023
Libro de Campo

Ing. James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

P8 A3 Instalación de banco genético con 50 materiales 3,00% 3,00% 2,25% 75,00% 15/3/2023 30/12/2023
Croquis de campo

Ing. James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal
25% 25% 25% 25% 40% 35%

No se ha cumplido esta actividad por no contar con un sistema de 

riego instalado en el area. Actualmente se esta desarrollando un 

proyecto para ser presentado al FIASA para complementar esta 

actividad y manejo del banco genetico.

P8 A4 Informe de avance 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/7/2023 30/12/2023
Informe tecnico

Ing. James 

Quiroz/Saúl 

Mestanza/Nathal
100% 100%

Producto 9 P9. Gestión Técnica / Administrativa 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%
1 protocolo de café, productores 

capacitados en cacao y café, Informes 

presentados a tiempo

P9 A1
Evaluación de trabajos presentados al comité de publicaciones, 

técnico,
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/8/2023 30/12/2023

Actas de comité

Ing. James 

Quiroz/ Saúl 

Mestanza / 
50% 50% 50% 50%

P9 A2 Capacitaciones en manejo agronomico del cultivo de cacao 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 3/4/2023 30/12/2023
Registro de asistencia, informes, fotos

Ing. James 

Quiroz/ Saúl 

Mestanza / 
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

P9 A3 Elaboración de protocolo de café 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 3/4/2023 30/5/2023
correo institucional / documento

Ing. James 

Quiroz/ Saúl 

Mestanza / 
100% 50% 50%

El protocolo de café se encuentra en borrador, se estima que este 

listo para el mes de agosto. A la fecha el protocolo se encuentra en 

proceso de revisión, previo envío a Comité Técnico.

P9 A4
Elaboración de informes, llenado de matrices (Informe técnico 

anual, GPR, POA, PAP, PAC, Informe de necesidad) 
1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 17/10/2023 30/12/2023

informes, matrices

Ing. James 

Quiroz/ Saúl 

Mestanza / 
50% 50% 50% 50%

1
Rubro o Enfoque Frutales 100,00% 100,00% 93,60% 94,07%

Producto 1
P1. Implementación de un jardín clonal 2.3 ha de mango con el 

cultivar gota de miel en la EELS
12,00% 12,00% 8,00% 66,67%

200 plantas injertadas del material INIAP 

Gota de Miel y 1 lote de 2.3 has cultivadas 

con este material

P1 A1
Injertación de 200 patrones de mango de chupar con el cultivar 

INIAP Gota de Miel
4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 2/1/2023 31/3/2023

patrones injertados en vivero

Ricardo Moreira 100% 100%
Se han elaborado 200 patrones de mango de chupar para ser 

injertados con el cultivar de mango INIAP GOTA DE MIEL. Ademas 

se ha seleccionado el terreno donde se instalara el jardín clonal.

P1 A2
Siembra y mantenimiento agronómico de una parcela de 200 

plantas del cultivar INIAP Gota de miel
4,00% 4,00% 0,00% 0,00% 5/6/2023 29/12/2023 1 jardin clonal en etapa de crecimiento inicial Ricardo Moreira 33% 37% 30% Esta actividad son de responsabilidad del Dpto. de Producción y 

Semillas de la EELS

P1 A3 Informes técnicos (GPR) 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 20/12/2023 29/12/2023 Informe técnico GPR Ricardo Moreira 100% 100%

Producto 2

P2. Evaluación del comportamiento agronómico de materiales   

de guanábana en varios ambientes del litoral ecuatoriano (La 

Cuca, Pichilingue y EELS)

20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Materiales de guanábana evaluados e 

identificados (Informe)

P2 A1 Evaluación del crecimiento y reproducción 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Se realizó la evaluacion a los materiales de guanabana “INIAP-FRU-

G01”, “INIAP-FRU-G02” y “INIAP-PF-M03”, en los ensayos de las 

Estaciones Experimentales Litoral Sur, y la EE. Pichilingu

P2 A2 Poda y Manejo fitosanitario de los ensayos 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

El fuerte temporal de lluvias ha impedido la expresión de flores en 

los ensayos tanto en la EELS como en la EE. Pichilingue, por lo que 

no se ha podido evaluar la parte reproductiva. Se evaluó la parte 

vegetativa de los materiales “INIAP-FRU-G01”, “INIAP-FRU-G02” y

P2 A3 Manejo de la nutrición e irrigación de los ensayos 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

P2 A4 Informes técnicos (GPR) 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 28/3/2023 29/12/2023 Informe técnico GPR Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%



Producto 3
P3. Evaluación y mantenimiento de especies frutales en las 

granjas experimentales el Almendral y Garza Real
8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

Informe de avance de la evaluación y 

mantenimiento de las especies frutales en 

las Granjas

P3A1
Evaluación de caracteres reproductivos del germoplasma de 

guanábana, mandarina y mango de la Granja Garza Real
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Se realizo la evaluacion visual del estado de los materiales 

segregantes de guanabana y de mandarina, del lote de maracuya, 

Vid y la coleccion de mango Tommy Atkins y Kent en la Granja 

Experimental “Garza Real”. En la Granja El Almendral se realizo la 

revision del estado del terreno para la siembra de un lote con el 

cultivar de mango INIAP gota de

P3A2
Evaluación de germoplasma de mango, Gota de Miel, Tommy 

Atlins y Kent de la Granja Garza Real y El Almendral
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

P3A3
Renovación y mantenimiento de una parcela de maracuyá en la 

Granja Garza Real.
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

P3A4 Informes técnicos (GPR) 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 1/3/2023 29/12/2023 Informe técnico GPR 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Producto 4
P4. Mantenimiento y evaluación de 1 parcelas de 70 segregantes 

de mandarina en la EELS
12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

1 parcela de segregantes de mandarina 

establecida y evaluada vegetativamente.

P4A1 Mantenimieno Cultural del germoplasma 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Se realizó la evaluación de 70 materiales segregantes de mandarina 

en la Estacion Experimental Litoral Sur.  ancho y vigor vegetativo 

en general.

P4A2 Evaluación del crecimiento vegetativo del germoplasma 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Se verifica un óptimo estado de crecimiento de las plantas en 

altura,

P4A3 Informes técnicos (GPR) 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 1/3/2023 29/12/2023 Informe técnico GPR Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Producto 5
P5. Evaluación de 2 parcelas de aguacate HASS en la Peninsula 

de Santa Elena
8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

2 parcelas de aguacate hass evaluadas 

vegetativa y reproductivamente

P5A1
Mantenimiento y evaluación de crecimiento vegetativo de las 

plantas
4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Se continua la evaluacion solo con la parcela de aguacate HASS 

ubicada en la localidad de Loma Alta, ya que es la unica a la que se 

continua dando un optimo manejo agronomico y mantenimiento 

por parte del colaborador

P5A2 Informes técnicos (GPR) 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 1/3/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% El responsable de frutales, entrega los reportes de GPR de enero a 

marzo

Producto 6

P6. Evaluación, selección y multiplicación de 4 materiales 

mejorados aguacate tipo Antillano para la obtención de un 

cultivar para mercado nacional

12,00% 12,00% 9,60% 80,00%
4 parcelas de aguacate hass evaluadas 

vegetativa y reproductivamente

P6A1
Evaluación morfo agronómico de cuatro materiales de aguacate 

tipo antillano in situ
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Se ha iniciado la siembra en campo de la EELS, de los patrones o 

portainjertos de aguacate para su injertacion con cuatro líneas 

promisorias de aguacate tipo antillano. Las plantas presentan un 

prendimiento de 98%.

P6A2 Elaboración de 250 patrones de aguacate tipo antillano en vivero 3,00% 3,00% 1,80% 60,00% 1/2/2023 29/12/2023 Plantas en vivero Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

P6A3
Injertación de 250 patrones de aguacate tipo antillano , con 

cuatro materiales promisorios en vivero
3,00% 3,00% 1,80% 60,00% 1/2/2023 29/12/2023 Plantas en vivero Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

P6A4 Informes técnicos (GPR) 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 1/3/2023 29/12/2023 Informe técnico GPR Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Producto 7
P7. Mantenimiento y evaluación de 50 segregantes de 

tamarindo dulce en la EELS
9,00% 9,00% 9,00% 100,00%

1 parcela de segregantes de tamarindo 

dulce mantenida y evaluada 

vegetativamente.

P7A1 Mantenimieno Cultural del germoplasma 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Se realizó la evaluacion de 50 materiales segregantes de tamarindo 

extra dulce en la Estacion Experimental Litoral Sur

P7A2 Evaluación del crecimiento vegetativo del germoplasma 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Se verifica un optimo estado de crecimiento de las plantas en 

altura, ancho y vigor vegetativo en general

P7A3 Informes técnicos (GPR) 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 1/3/2023 29/12/2023 Informe técnico GPR Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Producto 8 P8.  Publicación científica en Caimito 9,00% 9,00% 9,00% 100,00%
Artículo científico aprobado por el comité 

técnico

P8A1 Traducción al ingles 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 3/1/2023 30/3/2023 Ricardo Moreira 100% 100%  A la fecha se esta realizando la traduccion del español al ingles 

previo a su entrega al Comité técnico de la EELS.

P8A2 Presentación a comité técnico 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 5/4/2023 30/4/2023 Ricardo Moreira 100% 50% 50%

Se ha realizado la revisión final del borrador de artículo científico 

titulado Caracterización fenotípica del caimito (Chrysophyllum 

cainito L.) establecida en una colección ex situ en la Estación 

Experimental Litoral Sur del INIAP. Será enviado a Comité Técnico 

para su revisión. Se tiene previsto la entrega al Comité Técnico de 

P8A3 Gestión en revista indexada para su publicación 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 30/6/2023 31/7/2023 Informe técnico GPR Ricardo Moreira 100% 100%

Producto 9
P9.  Mantenimiento y preservación del banco de germoplasma 

de Frutales
10,00% 10,00% 10,00% 100,00% Banco de germoplasma conservado

P9A1 Mantenimiento cultural y preservación de lotes de frutales 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Se ha ejecutado acciones de mantenimiento agronomico de los 

lotes y colecciones de frutales de la EELS, consistente en tareas de 

podas, limpieza de malezas, control sanitario y fertilizacion

P9A2
Evaluación morfo agronómico de la población de una especie 

frutal (anacardium occidentalis L. marañon)
4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 1/2/2023 29/12/2023 Libro de campo hoja de calculo ensayos insitu Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Se realizará a partir del mes de agosto

P9A3
Informe de accesiones del banco de germoplasma monitoreadas 

y conservadas
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 1/3/2023 29/12/2023 Informe técnico GPR Ricardo Moreira 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Se realizará un solo informe anual 

1
Rubro o Enfoque PROTECCIÓN VEGETAL 100,00% 100,00% 86,55% 89,90%

Producto 1
P1. Manejo biológico del nemátodo agallador de raíces, 

Meloidogyne incognita, en el cultivo de pitahaya.
8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

Reportes de avances de tecnologías 

amigables para el manejo de nematodos en 

pitahaya

P1 A1
Mantenimiento de ensayo (malezas, riego, tutoreo, fertilización, 

etc.)
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/1/2023 29/11/2023 Informe - libro de campo Daniel Navia 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

El ensayo se encuentra en ejecución sin inconvenientes. Las 

aplicaciones de los biológicos y las evaluaciones se continúan 

realizando según programación 

P1 A2 Aplicación mensual de biologicos para el manejo de nematodos 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/1/2023 29/11/2023 Informe - libro de campo Daniel Navia 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

P1 A3 Evaluación agronómica de las plantas 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/1/2023 29/11/2023 Informe - libro de campo Daniel Navia 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

P1 A4
Toma semestral de muestras de raíces y suelo para análisis 

nematológico.
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 1/6/2023 29/12/2023 Informe Daniel Navia 50% 50% 50% 50% La toma de muestras final esta planificada para el mes de 

noviembre.

Producto 2
P2. Desarrollo de estrategias culturales de manejo de 

nemátodos en el cultivo de pitahaya
6,00% 6,00% 6,00% 100,00%

Reportes de avances de tecnologías 

amigables para el manejo de nematodos en 

pitahaya

P2 A1
Mantenimiento de ensayo (malezas, riego, tutoreo, fertilización, 

etc.)
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/1/2023 29/11/2023 Informe - libro de campo Daniel Navia 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

El ensayo se encuentra en ejecución sin inconvenientes. Las 

evaluaciones de desarrollo vegetativo se están realizando según 

programación.

P2 A2 Evaluación agronómica de las plantas 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/1/2023 29/11/2023 Informe - libro de campo Daniel Navia 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

P2 A3
Toma semestral de muestras de raíces y suelo para análisis 

nematológico.
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 1/6/2023 29/12/2023 Informe - libro de campo Daniel Navia 50% 50% 50% 50%

Producto 3

P3. Evaluación de especies de cactus como patrones en el 

manejo del nemátodo agallador de raíces, Meloidogyne 

incognita , en el cultivo de pitahaya

6,00% 6,00% 6,00% 100,00%

Reportes de avances de tecnologías 

amigables para el manejo de nematodos en 

pitahaya

P3 A1
Mantenimiento de ensayo (malezas, riego, tutoreo, fertilización, 

etc.)
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/1/2023 29/11/2023 Libro de campo Daniel Navia 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

El ensayo se encuentra en ejecución sin inconvenientes. Las 

evaluaciones de desarrollo vegetativo se están realizando según 

programación.

P3 A2 Evaluación agronómica de las plantas 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/1/2023 29/11/2023 Libro de campo Daniel Navia 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

P3 A3
Toma semestral de muestras de raíces y suelo para análisis 

nematológico.
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 1/6/2023 29/12/2023 Libro de campo Daniel Navia 50% 50% 50% 50%

Producto 4
P4.  Evaluación de hidrolatos sobre la población de nemátodos 

en hortalizas en condiciones de invernadero.
8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

Al menos un hidrolato promisorio con efecto 

nematicida

P4 A1 Obtención de los hidrolatos para las aplicaciones en invernadero. 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 03/04/2023 29/05/2023 Libro de campo Daniel Navia 100% 100%
Se ha realizado la extracción de nuevos 

hidrolatos con el fin de realizar evaluaciones in 

vitro.

P4 A2
Siembra de pimiento como planta hospedera de Meloidogyne 

incognita.
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 01/06/2023 30/06/2023 Libro de campo Daniel Navia 100% 100%

Se ha realizado el semillero con pimiento de la 

variedad Wonder, susceptible al nemátodo agallador. 

Luego de dos semanas se tiene planificado el 

P4 A3 Trasplante de pimiento, inoculación y aplicación de los hidrolatos. 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 03/07/2023 31/07/2023 Libro de campo Daniel Navia 100% 100%

Los portainjertos en campo no permitieron el prendimiento de los 

injertos. Se intentará la injertación en nuevos portainjertos en 

vivero.



P4 A4 Evaluación de la población nematológica en suelo y raíces. 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 01/11/2023 30/11/2023 Libro de campo Daniel Navia 100% 100%

Producto 5

P5. Diversidad genética de poblaciones de Radopholus similis 

provenientes de las zonas bananeras del norte, centro y sur del 

Ecuador.

4,00% 4,00% 2,80% 70,00%
1 Estudio realizado sobre diversidad 

genética de Radopholus similis

P5 A1 Mantenimiento de ensayo (malezas, riego, fertilización, etc.) 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/1/2023 29/12/2023 Libro de campo Daniel Navia 30% 30% 40% 30% 30% 40%

P5 A2
Análisis de los resultados moleculares para elaboración de 

informes
2,00% 2,00% 0,80% 40,00% 01/06/2023 31/07/2023 Libro de campo Daniel Navia 40% 60% 40%

Se están realizando la pesca de los especímenes de Radopholus 

similis para realizar la extracción de ADN, la cual será enviada a un 

laboratorio especializado para el análisis de biodiversidad.

Producto 6
Influencia de la aplicacion metabolitos secundarios de 

Trichoderma en desarrollo vegetativo y floración de cacao
6,00% 6,00% 6,00% 100,00% 1 protocolo aprobado

P6A1
Elaboración y aprobación de protocolo de investigación

2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/1/2023 30/3/2023 Libro de campo Daniel Navia 30% 30% 40% 30% 30% 40%

P6A2
Aplicación mensual de metabolitos dirigido a partes vegetativas 

aereas de la planta de cacao
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 3/4/2023 29/11/2023 Libro de campo Daniel Navia 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Se establecieron las parcelas del ensayo e identificación de los 

tratamientos. Se espera realizar en la siguiente semana realizar una 

poda fitosanitaria para iniciar con la primera aplicación. El ensayo 

P6A3 Evaluación agronómica de las plantas 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 1/6/2023 29/12/2023 Libro de campo Daniel Navia 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Producto 7
P7. Establecimiento de un procedimiento matemático para 

inferir aceptación o rechazo de lotes de arroz con presencia de 

manchado de grano.

15,00% 15,00% 7,50% 50,00%

Un informe técnico del procedimiento 

matemático para la aceptación o rechazo de 

lotes de arroz con presencia de manchado de 

grano

P7A1
Ajuste del tamaño de muestra con información reportada en 

lotes de multiplicación de semilla de arroz para manchado de 

grano en época lluviosa

5,00% 5,00% 2,50% 50,00% 16/1/2023 29/5/2023
Libro de campo/ Acta de protocolo de 

Laboratorio
Dr. Lenin Paz 50% 50% 25% 25%

Se tiene definidos los parámetros estadísticos de muestreo y el 

tipo de probabilidad a ser empleada. Se Continuará con el 

desarrollo del protocolo de investigación para su presentación en 

Comité Técnico.

P7A2 Colecta tamaño muestra en lotes de multiplicación de semilla de 

arroz para manchado de grano en época seca
5,00% 5,00% 2,50% 50,00% 1/10/2023 29/12/2023

Libro de campo/ Acta de protocolo de 

Laboratorio
Dr. Lenin Paz 50% 50% 50%

P7A3
Realizar análisis de la probabilidad de la distribución normal Z  i Y  

con datos de manchado de grano
5,00% 5,00% 2,50% 50,00% 16/1/2023 29/12/2023

Libro de campo/ Acta de protocolo de 

Laboratorio
Dr. Lenin Paz 50% 50% 50%

Producto 8 P8. Estudio sobre la muerte descendente en cacao 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
Un informe técnico de la identificación 

taxónomica de una especie de hongo 

prevaleciente en cacao con afectación de muerte 

P8A1
Obtener aislados fungosos de diversas zonas cacaoteras con daño 

de muerte descendente
5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 01/02/2023 30/07/2023

Libro de campo/ Acta de protocolo de 

Laboratorio
Dr. Lenin Paz 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% Conservación de cada una de las muestras colectadas. Proceso de 

identificación individual de las muestras.

P8A2
Identificación morfológica de aislados fungosos potencialmente 

patogénicos para cacao
5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 30/07/2023 31/08/2023

Libro de campo/ Acta de protocolo de 

Laboratorio
Dr. Lenin Paz 100% 100%

P8A3
Análisis de secuenciamiento para sustentar la especie de hongo 

patogénico identificado en muestras afectadas con muerte 

descendente

5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 30/09/2023 30/11/2023
Libro de campo/ Acta de protocolo de 

Laboratorio
Dr. Lenin Paz 25% 75% 25% 75%

Producto 9 P9. Simulación de aplicación herbicida bajo volumen 6,00% 6,00% 5,00% 87,50%
Una recomendación tecnologica para 

aplicación de herbicida

P9A1 Instalación en ensayo y aplicación de herbicidas  2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 01/02/2023 28/02/2023 Libros de campo Luis Peñaherrera 100% 50% 50%
Se ha producido un retraso debido a las continuas lluvias, lo que 

impide la correcta aplicación y posterior evaluación de los 

tratamientos aplicados.

P9A2  Evaluaciones de toxicidad y control de malezas 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 28/02/2023 30/04/2023 Libros de campo Luis Peñaherrera 50% 50% 50% 50% Se han completado las evaluaciones en el segundo grupo de 

tratamientos (Cono). 

P9A3 Tabulación de datos 2,00% 2,00% 1,00% 50,00% 30/04/2023 30/06/2023 Libros de campo/ archivo de excel Luis Peñaherrera 50% 50% 50% También se está concluyendo la tabulación de datos de segundo 

grupo de tratamientos.

P9A4 Elaaboración de informe 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 30/06/2023 30/12/2023 Informe Luis Peñaherrera 25% 25% 50% 25% 25% 50%

Producto 10
P10. Evaluación de herbicidas para el control de malezas en 

arroz en época lluviosa El Oro
10,00% 10,00% 8,00% 100,00%

una recomendación tecnológica para el 

manejo de herbicidas

P10A1 Instalación en ensayo y aplicación de herbicidas  2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/03/2023 30/03/2023 Libro de campo Luis Peñaherrera 100% 100% La instalación del ensayo se ha retrasado debido a las continuas 

lluvias.

P10A2  Evaluaciones de toxicidad y control de malezas 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 01/04/2023 30/05/2023 Libro de campo Luis Peñaherrera 50% 50% 100%

Se ha producido un retraso debido a las continuas lluvias, lo que ha 

retrasado la preparación del terreno destinado al ensayo. 

Mediante memorando Nro. INIAP EELS_MA-2023-0015-MEM, de 

fecha 27 de abril se informa que la actividad "Evaluación de 

herbicidas para el control de malezas en arroz en la época lluviosa 

en El Oro" ha sido suspendida debido a la rigurosidad de las lluvias, 

P10A3 Evaluaciones agronómicas y cosecha de ensayo 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/06/2023 30/07/2023 Libro de campo Luis Peñaherrera 50% 50% 100%
Informa que se ha dado por cerrado ya que, desde la Dirección de 

Transferencia se han negado los análisis de follaje, agua y suelo en 

vista de que la vigencia del protocolo concluyó en diciembre del 

P10A4 Tabulación de datos 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 01/08/2023 30/10/2023 Libros de campo/ archivo de excel Luis Peñaherrera 50% 50% 100%
Se han tabulado los datos colectados y se está realizando el análisis 

estadistico, correspondiente a cultivo originario de soca de ciclo 

anterior.

P10A5 Elaboración de informe 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 30/10/2023 30/12/2023 Informe Luis Peñaherrera 100% 100%

Producto 11
P11. Evaluación de herbicidas para el control de malezas en 

arroz en época seca EE Litoral Sur
10,00% 10,00% 9,00% 90,00%

una recomendación tecnológica para el 

manejo de herbicidas

P11A1 Instalación en ensayo y aplicación de herbicidas  2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 03/07/2023 30/07/2023 Libro de campo Luis Peñaherrera 100% 100% Se ha completado la siembra del ensayo

P11A2  Evaluaciones de toxicidad y control de malezas 2,00% 2,00% 1,00% 50,00% 30/07/2023 30/09/2023 Libro de campo Luis Peñaherrera 50% 50% 50% se han realizado las aplicaciones de tratamientos y evaluaciones de 

toxicidad (14dda) y control de malezas (15 y 30 dda) 

P11A3 Evaluaciones agronómicas y cosecha de ensayo 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 01/10/2023 30/11/2023 Libro de campo Luis Peñaherrera 100% 100%
33,33

P11A4 Tabulación de datos 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 30/11/2023 15/12/2023 Libros de campo/ archivo de excel Luis Peñaherrera 100% 100%
0

P11A5 Elaboración de informe 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/12/2023 30/12/2023 Informe Luis Peñaherrera 100% 100%

Producto 12
P12. Elaboración de una publicación técnica en la especialidad 

de malezas
6,00% 6,00% 5,25% 81,25% 1 publicación técnica en arroz

P12A1 Análisis de información de invernadero y campo 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 02/02/2023 03/03/2023 Libro de campo Luis Peñaherrera 100% 100% Se están realizando los analisis de información procedentes de 

ensayos de invernadero y campo.

P12A2 Revisión bibliográfica 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 03/03/2023 15/04/2023 citas bibliograficas Luis Peñaherrera 100% 100% Se esta realizando la revisión bibliográfica de respaldo

P12A3 Redacción de primer borrador 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/05/2023 16/06/2023 documento borrador Luis Peñaherrera 100% 50% 50% Se esta realizando la escritura del borrador del documento. Se ha 

concluido con la redacción del primer borrador.

P12A4 Revisión y aprobación de Comité Técnico 1,00% 1,00% 0,25% 25,00% 15/05/2023 30/12/2023 Acta de comité Luis Peñaherrera 25% 25% 25% 25% 25%

1
Rubro o Enfoque Biotecnología 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Producto 1 P1.  Inducción de mutaciones en multiyemas de banano Williams 30,00% 30,00% 30,00% 100,00% Reportes de avances

P1 A1
Inducción y multiplicación de multiyemas a partir de ápices 

meristemáticos de banano Williams
10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 02/01/2023 31/05/2023 Libros de ensayo Dra. Elisa Quiala 50% 50% 50% 50%

P1 A2
Determinación de la DL50 mediante la irradiación de multiyemas 

con diferentes dosis de rayos gamma e irradiación masiva de 

explantes con la DL50 seleccionada

10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 31/05/2023 30/09/2023 Libros de ensayo Dra. Elisa Quiala 50% 50% 100%
Se esta cotizando el servicio de irradiación. A la fecha se esta dando 

tramite a la contratación del servicio, mediante compras públicas.

P1 A3
Regeneración de multiyemas irradiadas en medios de cultivo 

semisólido y biorreactores de inmersión temporal 
10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 01/10/2023 29/12/2023 libros de ensayo e Informe anual Dra. Elisa Quiala 50% 50% 100%

Producto 2
P2. Obtención de plantas  a partir del cultivo in vitro de anteras 

de arroz 
40,00% 40,00% 40,00% 100,00%

P2A1
Siembra y evaluación en invernadero de líneas regeneradas en el 

2022 y entrega de progenie (semillas) al PA 
20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 02/01/2023 31/05/2023 Libro de campo Dra. Elisa Quiala 50% 50% 50% 50%

P2A2
Cruzamientos dirigidos por parte del PA y entrega a Lab. de 

Biotecnología de progenies F1 o  F2
5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 02/01/2023 31/05/2023 Libro de campo

Ing. Roberto Celi 

y Dra. Elisa 

Quiala

100% 100%

P2A3
Establecimiento de plantas en invernadero de plantas F1 o F2 

entregadas por el PA, establecimiento in vitro de anteras y 

formación de microcallos

5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 01/06/2023 30/11/2023 Libro de campo Dra. Elisa Quiala 50% 25% 25% 50% 25% 25%
Se han sembrado en el invernadero las semillas de arroz 

germinadas correspondientes a los códigos entregados al 

laboratorio de biotecnología.

P2A4
Siembra en invernadero de líneas regeneradas por cultivo de 

anteras 
10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 01/12/2023 29/12/2023 libro de campo e Informe anual Dra. Elisa Quiala 100% 100%

Producto 3

P3. Producción científica y difusión de resultados (publicaciones 

científicas,técnicas, capacitaciones) y evaluación de trabajos 

presentados en comité técnico y comité de publicaciones

30,00% 30,00% 30,00% 100,00%
Un manual del cultivo de camote pendiente, un 

triptico de embriogenesis en banano

P3A1
Elaboración y presentación ante comité técnico del  manual para 

la producción de semilla de camote de sanidad controlada en 

Ecuador

10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 02/01/2023 31/05/2023 Borrador de manuscrito y acta de comité Dra. Elisa Quiala 50% 50% 50% 50% Se ha avanzando en la escritura del documento

P3A2 Atención de estudiantes, visitas y recorrido por el laboratorio de 

Biotecnología
5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 02/02/2023 29/12/2023

Registro de asistencia del núcleo de 

transferencia
Dra. Elisa Quiala 25% 25% 50% 25% 25% 50%

P3A3
Elaboración y presentación ante comité técnico de un tríptico 

sobre embriogénesis en banano
10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 01/12/2023 29/12/2023 Borrador de tríptico y acta de comité Dra. Elisa Quiala 100% 100%

P3A4
Evaluación de trabajos presentados al comité de publicaciones, 

técnico, de gestión de calidad
5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 02/01/2023 29/12/2023

Memorandos de convocatoria del comité y 

acta de comité
Dra. Elisa Quiala 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

1
Rubro o Enfoque Economía Agricola y Planificación 100,00% 100,00% 86,92% 84,48%



Producto 1 P1. Elaboración y Sistematización del POA 2023 EELS 12,00% 12,00% 12,00% 100,00% Matriz del POA y PAP 2023 EELS elaborado

P1 A1
Registro de la distribución y programación del presupuesto gasto 

corriente por Programa/Departamento (PAP)
4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 10/01/2023 13/01/2023

Matriz en excel del POA  2023 EELS 

elaborado

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P1 A2
Registro de productos, actividades de los Programas y 

Departamentos (POA)
4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 10/01/2023 20/01/2023 Matriz del  PAP 2023 EELS elaborado

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P1 A3 POA Y PAP EELS consolidado 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 18/01/2023 20/02/2023 POA y PAP 2023
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

Producto 2
P2. Proceso de rendición de cuentas de la Estación Experimental 

del Litoral Sur, 2022 realizado
17,00% 17,00% 16,00% 100,00% Informe de rendición de cuentas 2022

P2 A1 Registro de Institución ante el CPCCS 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 10/01/2023 20/02/2023 Registro de la institucIón, correo del CPCCS

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P2 A2
Recopilación de información de Matriz de rendición de cuentas 

Fase I
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 01/02/2023 15/02/2023 Matriz en excel  

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P2 A3
Registro de información de los soportes del 1 al 4 del proceso de 

rendición de cuentas 2022
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/02/2023 20/02/2023 Soportes en word y excel

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P2 A4
Registro de información de los soportes del 5 al 8 del proceso de 

rendición de cuentas 2022
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 20/02/2023 28/02/2023 Soportes en word y excel

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P2 A5
Registro de información de los soportes del 9 al 12 del proceso de 

rendición de cuentas 2022
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 01/03/2023 05/03/2023 Soportes en word y excel

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P2 A6
Registro de información de los soportes del 12 al 16 del proceso 

de rendición de cuentas 2022
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 06/03/2023 10/03/2023 Soportes en word y excel

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P2 A7
Elaboración de informe de rendición de cuentas EELS en formado 

word Fase II
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 15/03/2023 30/03/2023 Informe en word

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P2 A8 Proceso de deliberación ante los mandantes 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 03/04/2023 10/04/2023 Registro de asistentes, fotos
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%
El 19 de mayo de 2023, se realizó la rendición de 

cuentas 2022 de la Estación Experimental Litoral 

Sur

P2 A9
Informe de la rendición de cuentas 2022 EELS Fase III, realizado

2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 10/04/2023 20/04/2023 Informe en pdf
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

Producto 3 P3. Monitorio y seguimiento GPR 12,00% 12,00% 12,00% 100,00% 12 informes de planicación de avance de GPR

P3A1
Elaboración de hitos e indicadores para sistema GPR plantilla 

excell
4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 03/02/2023 04/02/2023 Matriz en excel

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P3A2 Ingreso al Sistema de hitos, indicadores FC8 y FC9 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 05/02/2023 08/02/2023
reportes de avance de los 

programas/Departamentos

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

100% 100%

P3A3 Carga mensual de información de hitos e indicadores , anexos 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 05/02/2023 29/12/2023 Informes de Planificación
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

Producto 4 P4. Seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
12 informes de avance de la ejecución 

presupuestaria

P4A1 Recopilación de información financiera 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 31/01/2023 29/12/2023 Cédulas presupuestaria
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

P4A2 Análisis de la ejecución presupuestaria mensual 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 31/01/2023 29/12/2023 Matriz en excel
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

P4A3
Elaboración y reporte de informe mensual de la ejecución 

presupuestaria
5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 31/01/2023 29/12/2023 Informe elaborador

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

Producto 5 P5. Seguimiento mensual al POA 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

P5A1 Actualización mensual de la matriz de seguimiento al POA 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 31/01/2023 29/12/2023
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

P5A2 Validación de información con responsables y/o Departamento 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 31/01/2023 29/12/2023
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

P5A3 Carga mensual de la matriz en GPR del avance del POA 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 31/01/2023 29/12/2023
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

Producto 6 P6. Participación en reuniones de comité técnico 8,00% 8,00% 8,00% 100,00% 12 reportes de matriz de comités

P6A1 Reuniones de comité realizadas 4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 31/01/2023 29/12/2023 Registro de asistencia
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

P6A2 Actas de comités elaboradas 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 31/01/2023 29/12/2023 Actas
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

P6A3 Matriz de informes de comités técnicos reportadas 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 31/01/2023 29/12/2023 Matriz en excel
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

Producto 7
P7. Actualización de costos de producción de arroz bajo secano, 

riego y maní
8,00% 8,00% 4,00% 50,00% Dos costos de arroz y dos costos de mani

P7A1 Revisión de precios en época lluviosa y seca 2,00% 2,00% 1,00% 50,00% 03/03/2023 15/12/2023 lista de precios
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

50% 50% 50%
Se ha realizado la actualización de costos en la epoca lluviosa. Se ha 

realizado el costo en epoca seca en el cultivo de arroz.

P7A2 Entrevistas con responsables 2,00% 2,00% 1,00% 50,00% 26/03/2023 15/12/2023 fotos
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

50% 50% 50%

P7A3 Ingreso y análisis de  información de época lluviosa y seca 2,00% 2,00% 1,00% 50,00% 11/04/2023 15/12/2023 matriz en excel
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

50% 50% 50% Se ha realizado el ingreso y análisis de  información de época 

lluviosa y seca del cultivo de arroz.

P7A4 Elaboración de Costos de Producción época lluviosa y seca 2,00% 2,00% 1,00% 50,00% 30/04/2023 15/12/2023 matriz en excel
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

50% 50% 50%
Se ha realizado la elaboración de Costos de Producción época 

lluviosa y seca del cultivo de arroz.

Producto 8 P8. Análisis de las tecnologías validadas por INIAP 12,00% 12,00% 9,28% 77,33%

P8A1
Encuestas a productores en la presentación de resultados de la 

validación de las tecnologías 
4,00% 4,00% 4,00% 100,00% 03/02/2023 15/12/2023 encuestas

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

33% 33% 34% 33% 33% 34%
Se validó la tecnologia validada por INIAP de los materiales GO-

04242; GO-04429, que fueron seleccionadas por los participantes al 

encuentro en la zona de Zapotillo.

P7A2
Encuestas a consumidores en la presentación de resultados de la 

degustación de los materiales validados
4,00% 4,00% 2,64% 66,00% 03/02/2023 15/12/2023 encuestas

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

33% 33% 34% 33% 33%

P7A3 Informe técnico de las tecnologías validadas 4,00% 4,00% 2,64% 66,00% 03/02/2023 15/12/2023 informes
Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

33% 33% 34% 33% 33%

Producto 8
P9. Coeficientes técnicos del cultivo de arroz versus la tecnología 

local (Parcelas de validación)
8,00% 8,00% 2,64% 33,00%

Coeficientes técnicos de las parcelas de 

validación realizados

P8A1
Registro de información de los costos de las parcelas de 

validación en Guayas (proporcionada por transferencia)
4,00% 4,00% 1,32% 33,00% 03/02/2023 15/12/2023 Matriz en excell

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

33% 33% 34% 33% Transferencia no ha entregado la información solicitada

P8A2
Registro de información de los costos de las parcelas de 

validación en Los Ríos (proporcionada por transferencia)
4,00% 4,00% 1,32% 33,00% 03/02/2023 15/12/2023 Matriz en excell

Gladys 

Viteri/Valeria B 

olaños

33% 33% 34% 33% Transferencia no ha entregado la información solicitada

1
Rubro o Enfoque TRANSFERENCIA 100,00% 100,00% 70,70% 74,33%

Producto 1 P1. Cursos de capacitación continua de arroz 9,00% 9,00% 9,00% 100,00%
25 técnicos, 100 agricultores y 100 

estudiantes capacitados en manejo 

integrado de arroz

P1 A1
Capacitación  a 25 técnicos entre extensionistas y promotores en 

"Manejo integrado de cultivo de arroz
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 09/05/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 25% 25% 25% 25% 100%

En el primer trimestre se capacitaron a 78 técnicos en el Manejo 

integrado del cultivo de arroz

P1 A2
Formación de 100 agricultores en "Manejo integrado del cultivo 

de arroz"
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 19/01/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 16% 16% 16% 16% 16% 20% 30% 70% En mayo se capacitaron a 31 agricultores en "Manejo integrado del 

cultivo de arroz"

P1 A3
Capacitación a 100 estudiantes de colegios y  universidades 

agropecuarias en "Manejo integrado del cultivo de arroz"
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 01/02/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 20% 20% 20% 20% 20% 50% 25% 25%

En el primer trimestre se capacitaron a 75 estudiantes en el 

Manejo integrado del cultivo de arroz. En el mes de abril se 

capacitaron a 66 estudiantes en el cultivo de arroz.

Producto 2
P2. Capacitación continua en Manejo Integrado de cultivo de 

cacao
9,00% 9,00% 9,00% 100,00%

25 técnicos, 100 agricultores y 100 

estudiantes capacitados en manejo de cacao



P2 A1
Capacitación de 25 tecnicos y extensionistas capacitados en 

manejo integrado de cultivo de cacao
3% 3,00% 3,00% 100,00% 09/05/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 25% 25% 25% 25% 100%

P2 A2 Formación de 100  agricultores en manejo integrado cultivo 3% 3,00% 3,00% 100,00% 09/05/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 25% 25% 25% 25% 100%

P2 A3 Capacitacion a 100 estudiantes en cultivo de cacao 3% 3,00% 3,00% 100,00% 09/05/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 25% 25% 25% 25% 50% 50%
En el mes de mayo se capacitaron a 53 estudiantes en el manejo 

integrado del cultivo de cacao.

Producto 3
P3. Cursos de capacitación continua en manejo de frutales en 

litoral ecuatoriano
9,00% 9,00% 9,00% 100,00%

20 técnicos, 50 agricultores y 100 

estudiantes capacitados en manejo de 

frutales

P3A1
Capacitación de 20 técnicos  y extensionistas; en manejo 

integrado de frutales
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 09/05/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 25% 25% 25% 25% 100%

En el primer trimestre se capacitaron a 37 técnicos en manejo 

integrado de frutales. En el mes de mayo se capacitaron a 41 

técnicos en frutales.

P3A2 Formacion de 50 agricultores en manejo integrado de frutales 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 09/05/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 25% 25% 25% 25% 4% 64% 32% Entre los meses de marzo a mayo se han capacitado a 34 

agricultores en manejo integrado de frutales.

P3A3 Capacitación de 100  estudiantes  en manejo de frutales 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 09/05/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 25% 25% 25% 25% 30% 70%
En el mes de marzo se capacitaron a 30 estudiantes  en manejo de 

frutales.

Producto 4
P4. Validación e instalación de 7 parcelas (3 de cacao y 4 de 

mango )
9,00% 9,00% 7,20% 80,00%

Cinco parcelas instaladas con fines de 

validación y dos evaluadas con fines de 

capacitación, tres protocolos de las parcelas 

de cacao, y 4 de mango

P4A1
Implementación y manejo de 1 parcela de cacao en Babahoyo 

para fines de validación
3,00% 3,00% 1,20% 40,00% 10/07/2023 09/08/2023 Libro de campo Manuel Jiménez 50% 50% 40%

P4A2
Evaluación agronómica de 2 parcelas de cacao en la provincia de 

Loja (1 Zapotillo y 1 en Paltas) con fines de capacitación
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 27/02/2023 26/08/2023 Libro de campo Manuel Jiménez 50% 50% 50% 50%

Se ha evaluado la adaptabilidad y comportamiento agronómico de 

tres clones de cacao

en las dos Granjas Experimentales de Loja.

P4A3
Implementacion y manejo de 4  parcelas de mango en Santa 

Elena, Pedro Carbo, Daule y Babahoyo con fines de validación
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 15/05/2023 01/12/2023 Libro de campo Manuel Jiménez 10% 30% 30% 30% 100%

Producto 5 P5. 2 escuelas de de campo de arroz (Guayas y Los Rios). 9,00% 9,00% 4,50% 50,00% Dos escuelas de campo

P5A1 1 escuela de campo en Los Ríos (con 6 modulos de capacitación) 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 06/03/2023 04/07/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 50% 50% 100%

Producto de la época de lluvia el lote que fue sembrado con la 

línea promisoria GO – 00904 y con la variedad INIAP FL ARENILLAS 

no reunieron las

características deseables para iniciar la escuela de campo en la 

Granja Experimental Babahoyo en Los Ríos de acuerdo al 

cronograma programado.

P5A2 1 escuela de campo en Guayas (con 6 modulos de capacitación) 3,00% 3,00% 0,00% 0,00% 19/06/2023 17/10/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 50% 50% Por afectaciones climaticas no se pudo dar la escuela de campo

P5A3 Informe de las escuela de campo 3,00% 3,00% 1,50% 50,00% 05/07/2023 15/11/2023 informe Manuel Jiménez 50% 50% 50%

Producto 6 P6. Diagnosticos Participativos Rurales (Guayas y Los Rios). 6,00% 6,00% 6,00% 100,00% Dos diagnosticos participativos rurales

P6A1 1 Diagnostico participativo en arroz (Guayas) 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 06/03/2023 04/07/2023 informe Manuel Jiménez 50% 50% 100%
Los diagnósticos participativos se darán inicio a partir de 

Junio/2023.

P6A2 1 Diagnostico participativo en cacao (Los Ríos) 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 12/06/2023 10/10/2023 informe Manuel Jiménez 50% 50% 100%

Producto 7
P6. Cursos de capacitación continua en Tecnica de multiplicacion 

de plantas por biotecnología
8,00% 8,00% 3,00% 33,33%

20 técnicos, 50 estudiantes capacitados en 

técnicas de multiplicación de plantas

P6A1
20 tecnicos y extencionistas capacitados en tecnicas de 

multiplicacion de plantas 
3,00% 3,00% 0,00% 0,00% 24/04/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 25% 25% 25% 25% Se postergo debido a dispociciones sobre el cierre financiero

P6A2
50 estudiantes capacitados en tecnicas de multiplicacion de 

plantas 
3,00% 3,00% 3,00% 100,00% 24/04/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 25% 25% 25% 25% 100%

P6A3 Informe técnico de resultados 2023 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 01/12/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 100%

Producto 8 
P7. Validación Tecnología Arroz-Pato INIAP - Programa Mundial 

de Alimento PMA
10,00% 10,00% 3,00% 30,00% Dos parcelas validadas 

P7A1 Analisis de suelo de lote donde se instalará la parcela 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 13/02/2023 10/03/2023 resultados de los análisis Manuel Jiménez 100%

P7A2
Instalacion de 2 parcelas (época lluvia y seca) con 4 variedades de arroz 

y 2 razas de pato
2,00% 2,00% 1,00% 50,00% 15/03/2023 12/08/2023 libro de campo Manuel Jiménez 50% 50% 50%

Por razones de inundación en piscinas producto de la época de 

lluvias y por no disponer de huevos para proceso de incubación 

artificial o patitos no se inició la siembra de las 4 variedades de 

arroz en la fecha indicada del proyecto arroz asociado con pato.

P7A3
Toma de datos (floración, altura de planta, ciclo vegetativo, incidencia 

de enfermedades).
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 23/06/2023 20/11/2023 libro de campo Manuel Jiménez 30% 30% 40% 100%

P7A4 Cosecha de la parcela (época lluviosa y de la seca) 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 17/07/2023 10/12/2023 libro de campo Manuel Jiménez 50% 50% Se cosechará la segunda semana de enero 2024

P7A5
Gira técnica demostracion in situ de tecnología de 50 personas entre 

tecnicos y agricultores arroceros AFC
2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 05/12/2023 10/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 100%

Producto 9 P8. Validación Tecnología Arroz-Soya 23,00% 23,00% 12,00% 50,00%
Dos parcelas validadas (1 de arroz y 1 de 

soya)

P8A1 Analisis de suelo de lote donde se instalará la parcela 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 16/01/2023 10/02/2023 resultados de los análisis Manuel Jiménez 100%

P8A2 Instalación de 1 parcela de arroz (época lluvia) 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 17/01/2023 16/02/2023 libro de campo Manuel Jiménez 100% 100%

P8A3
Manejo agronómico (control químico de malezas y fertilizacion de la 

parcela de arroz)
2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 16/02/2023 07/04/2023 libro de campo Manuel Jiménez 50% 50% Por el fuerte temporal se perdió el ensayo, en etapa de transplante.

P8A4 Manejo agronómico (controles fitosanitarios y deshierba de la parcela) 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 16/02/2023 17/05/2023 libro de campo Manuel Jiménez 50% 50%

P8A5
Toma de datos (floración, altura de planta, ciclo vegetativo, incidencia 

de enfermedades).
2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 27/04/2023 02/05/2023 libro de campo Manuel Jiménez 100%

P8A6 Cosecha de la parcela 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 07/05/2023 17/05/2023 libro de campo Manuel Jiménez 100%

P8A7 Instalación de una parcela de soya (época seca) 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 27/05/2023 01/06/2023 libro de campo Manuel Jiménez 100% 100%

P8A8
Manejo agronómico (control químico de malezas y fertilizacion de la 

parcela de arroz)
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 16/06/2023 19/09/2023 libro de campo Manuel Jiménez 50% 50% 50% 50%

P8A9 Manejo agronómico (controles fitosanitarios y deshierba de la parcela) 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 16/06/2023 19/09/2023 libro de campo Manuel Jiménez 50% 50% 50% 50%

P8A10
Toma de datos (floración, altura de planta, ciclo vegetativo, incidencia 

de enfermedades, rendimiento).
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 06/07/2023 19/09/2023 libro de campo Manuel Jiménez 50% 50% 100%

P8A11 Cosecha de la parcela 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 14/09/2023 19/09/2023 libro de campo Manuel Jiménez 100% 100%

P8A12 Encuentro con agricultores presentando la tecnología 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 14/09/2023 19/09/2023 libro de campo Manuel Jiménez 100%

Producto 10
P9.- Difusión de tecnologías y eventos de mayor relevancia de 

EELS
8,00% 8,00% 8,00% 100,00% Reportes de avances de difusión de eventos de tecnologías

P9A1

Difusión a tecnicos, agricultores, estudiantes y publico general en 

giras de observación y avances tecnológicos de trabajos 

realizados en EELS y granjas.

2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 19/01/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

P9A2
Elaboración y producción de 50 twiter Institucional de diferentes 

activdades de EELS
2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 19/01/2023 29/12/2023 Twitter/fotos Manuel Jiménez 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

En los meses de enero a mayo se han elaborado 34 Twitter 

Institucionales sobre las principales visitas, capacitaciones y 

eventos que se realizaron en la EELS. En los meses junio a 

septiembre se han elaborado 20 twitter institucionales.

P9A3 Lanzamiento de nueva variedad de arroz 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 06/11/2023 15/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 100% 100%
El 06 de octubre del 2023 se llevo acabo el lanzamiento del nuevo 

material de Cacao INIAP EET 802, en la Hacienda el Terrón, vía 

Cerecita.

P9A4 Presencia en ferias y eventos agropecuarios 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 19/01/2023 29/12/2023 Registro de asistencia, fotos Manuel Jiménez 16% 16% 16% 16% 16% 20% 16% 16% 16% 16% 16% 20%

1
Rubro o Enfoque PRODUCCIÓN 100,00% 100,00% 79,91% 81,85%

Producto 1 P1. Producción de 5175 kg semillá básica de arroz 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 5175 kg de semilla básica de arroz

P1A1 Producción de  1035 kg semilla básica de INIAP FL ÉLITE 7,00% 7,00% 7,00% 100,00% 20/02/2023 20/06/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
33% 33% 34% 33% 33% 34%

A marzo se ha realizado los semilleros de las variedades: INIAP FL 

Élite, Impacto, Arenillas y FL 1480. A diciembre se reporta un total 

de semilla global 9.379 kg.

P1A2 Producción de 1035 kg  semilla básica de INIAP IMPACTO 7,00% 7,00% 7,00% 100,00% 20/02/2023 20/06/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
33% 33% 34% 33% 33% 34%

P1A3 Producción de 1035 kg semilla básica de INIAP FL ARENILLAS 7,00% 7,00% 7,00% 100,00% 20/02/2023 20/06/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
33% 33% 34% 33% 33% 34%

P1A6 Producción de 1035 kg semilla básica de INIAP FL 1480 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 20/02/2023 20/06/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
33% 33% 34% 33% 33% 34%

P1A5 Producción de 1035 kg de semilla básica de Japónica 2,00% 2,00% 2,00% 100,00% 20/02/2023 20/06/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
33% 33% 34% 33% 33% 34%



Producto 2 P2. Producción de 60040  kg semillá registrada de arroz 36,00% 36,00% 34,20% 95,00% 60040 kilos de semilla registrada de arroz

P2A1 Producción de 30035 kg semilla registrada de INIAP FL ÉLITE 18,00% 18,00% 17,10% 95,00% 20/07/2023 20/11/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
33% 33% 34% 30% 30% 35%

Debido a requerimientos institucionales y situación de mercado de 

semillas, se realizó dos actualizaciones de la planificación de 

producción de semilla, aprobadas en abril y agosto de 2023 

P2A2 Producción de 30005 kg semilla registrada de INIAP IMPACTO 18,00% 18,00% 17,10% 95,00% 20/07/2023 20/11/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
33% 33% 34% 30% 30% 35%

Producto 3 P3. Producción de 45070 kg de semilla certificada 15,00% 15,00% 9,72% 89,00% 45070 kg de semilla certificada

P3 A1 Producción de 30005 kg semilla certificada de INIAP FL ARENILLAS 12,00% 12,00% 6,72% 56,00% 20/07/2023 20/11/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
30% 30% 40% 56%

Campo de producción cosechado el 18/01/2023 con 16.920 kg de 

INIAP FL ÉLITE. Se decidió no continuar con la siembra prevista en 

verano 2023 para la producción de semilla certificada.

P3 A2 Producción de 5035 kg semilla certificada de Japónica 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 30/07/2023 30/11/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
30% 30% 40% 30% 30% 40%

Debido a requerimientos institucionales y situación de mercado de 

semillas, se realizó dos actualizaciones de la planificación de 

producción de semilla, aprobadas en abril y agosto de 2023 

P3 A3 Producción de 5015 kg semilla certificada de GO00904 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 30/07/2023 30/11/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
30% 30% 40% 30% 30% 40%

P3 A4 Producción de 5015 kg semilla certificada de INIAP FL 1480 1,00% 1,00% 1,00% 100,00% 30/07/2023 30/11/2023 Reportes de stock/ingreso a bodega
Hernán Del 

Alcazar
30% 30% 40% 30% 30% 40% Campo de producción cosechado el 10/08/2023, semilla producida 

6.027 kg de INIAP FL 1480

Producto 4 P4. Ingresos por ccomercialización de bienes y servicios 24,00% 24,00% 10,99% 43,41%
Ingresos por comercialización de bienes y 

servicios

P4A1
Comercialización de 14.000 varetas porta yemasde los clones 

EET´s
2% 2,00% 0,00% 0,00% 01/04/2023 30/08/2023 Reporte de ventas

Hernán Del 

Alcazar
3.500,00           16% 16% 16% 16% 18% 18%

En el primer trimestre 2023 no se comercializaron varetas porta 

yemas por falta de interés de los viveristas en este período 

seguramente debido al fuerte período de lluvias en la región. En el 

segundo trimestre 2023 no se comercializaron varetas porta yemas 

por falta de interés de los viveristas. En el tercer trimestre 2023 no 

P4A2 Comercialización de 9750 kg de cacao en baba 1% 1,00% 0,70% 70,00% 03/01/2023 15/12/2023 Reporte de ventas
Hernán Del 

Alcazar
6.000,00           16% 16% 16% 16% 18% 18% 50% 20%

Entre enero y abril se comercializó cacao en baba y seco por un 

valor de $ 3.529,27 correspondientes a 4.159.27 kilos. Entre abril y 

junio se comercializó cacao en baba y seco por un valor de $ 

693.68. Entre octubre y diciembre no se comercializó cacao en 

P4A3 Comercialización de semilla registrada de arroz 60000 kg 7% 7,00% 4,93% 70,40% 03/01/2023 15/12/2023 Reporte de ventas
Hernán Del 

Alcazar
150.000,00       16% 16% 16% 16% 18% 18% 27% 12% 28% 3%

En el primer trimestre se comercializaron 5.715 kilos de semilla 

registrada ËLITE por un valor de $ 14.287,50. Más 8.054 kilos de 

semilla certificada Arenillas por un valor de $ 9.263,00. Se obtuvo 

ingresos adicionales por venta de grano comercial de arroz por $ 

17.488,32. con un total de ventas de semillas de 41,038.82. ABR-

JUN 2023: El monto recaudado por venta de semilla de arroz 

ascendió a $ 16,815.47 de los cuales $ 3,788. 34, corresponde a 

P4A4 Servicios de Laboratorios de suelos 7% 7,00% 3,63% 51,88% 03/01/2023 15/12/2023 Reporte de ventas
Hernán Del 

Alcazar
68.252,16         16% 16% 16% 16% 18% 18% 9% 11% 21% 10%

En el primer trimestre/2023 se realizaron 468 análisis de 

laboratorio, correspondientes a clientes externos. En el segundo 

trimestre se realizaron  571 análisis  a clientes externos y 5 análisis 

de clientes internos. En el tercer trimestre  reporta 1,071 análisis a 

P4A5 Servicios de Laboratorios de Nematología 7% 7,00% 1,74% 24,79% 03/01/2023 15/12/2023 Reporte de ventas
Hernán Del 

Alcazar
36.000,00         16% 16% 16% 16% 18% 18% 2% 8% 12% 3%

En el primer trimestre/2023 se realizaron 125 análisis fitosanitarios 

de clientes externos. En el segundo trimestre reporta 465 análisis 

fitosanitarios de clientes externos. En el tercer trimestre reporta 

743 análisis fitosanitarios de clientes externos. Además se 

1
Rubro o Enfoque GRANJA SOCAVÓN 100,00% 100,00% 98,00% 97,50%

Producto 1
P1.  Jardín de Conservación de especies forrajeras para 

potenciar su uso en la alimentación bovina
30,00% 30,00% 28,00% 90,00% 4 informes de jardines de conservación 

P1 A1
Mantenimiento agronómico de los jardínes dentro y fuera del 

CBDA (chapia, fertilización, control fitosanitario, cortes)
12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

1/1/2023 31/12/2023
Libro de campo Oscar López 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 40%

Se realiza el mantenimiento agronómico de los jardines de 

conservación de especies forrajeras, fertilización y control de 

maleza.

P1 A2 Análisis de calidad de pastos 5,00% 5,00% 3,00% 60,00%

1/6/2023 30/6/2023
1 informe/resultado Oscar López 100% 20% 20% 20%

Se realizó el respectivo análisis físico de las variedades de pastos 

que se encuentran en el CBDA, para su posterior identificación y 

clasificación de los mismos.

P1 A3 Evaluación de datos vegetativos (semestral) 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%
1/7/2023 31/12/2023

2 informes Oscar López 25% 25% 50% 25% 25% 50%
Se analizó la información colectada de la variedad de pastos en el 

CBDA, para su

respectiva tabulación.

P1 A4 Elaboración del Informe 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%
1/12/2023 31/12/2023

Informe Final Oscar López 100% 100%

Producto 2 P2.  Manejo de pastizales 30,00% 30,00% 30,00% 100,00% 4 Informe Manejo de pastizales

P2 A1 Mantenimiento de potreros (control de malezas y fertilización) 9,00% 9,00% 9,00% 100,00%
1/1/2023 31/12/2023

Libro de campo Oscar López 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40% Se realizó el mantenimiento de potreros en la Granja, se aplicó la 

fertilización y el respectivo control de malezas

P2 A2
Mantenimineto de cerca eléctrica y perímetros externos de los 

potreros
9,00% 9,00% 9,00% 100,00%

1/1/2023 31/12/2023
Libro de campo Oscar López 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40% Se ha realizado el respectivo mantenimiento de las cercas y 

perimetros externos de los potreros

P2 A3 Manejo del hato ganadero 12,00% 12,00% 12,00% 100,00% 1/1/2023 31/12/2023 Registros Oscar López 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

Producto 3
P3. Conservacion, Manejo y uso de la agrobiodiversidad 

conservada ex situ en el banco de germoplasma del Centro de 

Bioconocimiento y Desarrollo Agrario Galápagos 

30,00% 30,00% 30,00% 100,00%
4 Informes banco de germoplasma 

funcionando

P3A1
Mantenimiento de las accesiones en banco vivo, colecciones y 

cámara fría
10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

1/1/2023 31/12/2023
# de accesiones conservadas Oscar López 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40% Se realiza el mantenimiento de las accesiones del banco vivo que 

se encuentran en el CBDA

P3A2  Refrescamiento y multiplicación de semillas ortodoxas 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 1/1/2023 31/12/2023 Informe Oscar López 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40% Se realiza el respectivo refrescamiento y multiplicación de semillas 

del CBDA.

P3A3 Clasificación, selección y conservación de semilla 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 1/1/2023 31/12/2023 Registros de ingreso al Banco 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

P3A4 Evaluacion y caracterizacion  de germoplasma seleccionado 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%
1/2/2023 1/7/2023

2 Protocolos Oscar López 30% 30% 40% 30% 30% 40%

Producto 4 P4. Feria de intercambio de conocimiento cultural y de semillas 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

P4A1 Clasificación y selección de semilla para intercambio 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 01/06/2023 31/08/2022 Oscar López 50% 50% 50% 50%
Se ha seleccionado y entregado semillas de frejol y maíz a un grupo 

de agricultores de la isla San Cristóbal. La entrega de semilla se la 

realiza mediante un acta de entrega- recepción.

P4A2 Gestionar la logística del evento 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% 01/06/2023 31/08/2023 Oscar López 50% 50%  50% 50%

1
Rubro o Enfoque OPERATIVIDAD DE LA GRANJA PALTAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Producto 1 P1. Mantenimiento de la Granja y lotes de investigación 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Reportes de mantenimiento de la Granja

P2 A1 Mantenimiento de terreno, limpieza de lindero 45,00% 45,00% 45,00% 100,00% 01/01/2023 31/12/2023 Libro de campo Miguel Lalangui 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

P2 A2 Mantenimiento agronómico de lotes de investigación. 45,00% 45,00% 45,00% 100,00% 01/01/2023 31/12/2023 Libro de campo Miguel Lalangui 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

P2 A5 Elaboración del Informe 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 01/01/2023 31/12/2023 Informe Final Miguel Lalangui 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

1
Rubro o Enfoque OPERATIVIDAD DE LA GRANJA ZAPOTILLO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Producto 1 P1. Mantenimiento de la Granja y lotes de investigación 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Reportes de mantenimiento de la Granja

P1A1
Mantenimiento de terreno, limpieza de cerramiento y 

guardarrayas
45,00% 45,00% 45,00% 100,00% 01/01/2023 31/12/2023 Libro de campo Miguel Lalangui 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

P1A2 Mantenimiento agronómico de lotes de investigación. 45,00% 45,00% 45,00% 100,00% 01/01/2023 31/12/2023 Libro de campo Miguel Lalangui 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

P1A3 Elaboración del Informe 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 01/01/2023 31/12/2023 Informe Miguel Lalangui 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

1
Rubro o Enfoque OPERATIVIDAD DE LA GRANJA BABAHOYO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Producto 1 P1. Mantenimiento de la Granja y lotes de investigación 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Reportes de mantenimiento de la Granja

P1A1 Mantenimiento de terreno, limpieza de lindero 45,00% 45,00% 45,00% 100,00% 01/01/2023 31/12/2023 Libro de campo Juan Fong 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

P1A2 Mantenimiento agronómico de lotes de investigación. 45,00% 45,00% 45,00% 100,00% 01/01/2023 31/12/2023 Libro de campo Juan Fong 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%

P1A3 Elaboración del Informe 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 01/01/2023 31/12/2023 Informe Final Juan Fong 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40%
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